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RESUMO 
O presente relatório é a última etapa para a obtenção do Grau de Mestre em Tecnologia e Gestão 
das Construções leccionado no Instituto Superior de Engenharia do Porto, (ISEP). 
 
O estágio decorreu em ambiente maioritariamente de obra na empresa Monte Adriano, Engenharia 
e Construção, SA, e o objectivo consistiu em dar apoio e acompanhar a Obra de Ampliação do 
Reservatório de Custóias, inserida na Empreita de concepção, projecto e construção das infra-
estruturas necessárias à execução do plano de investimentos da Indáqua Matosinhos, actividades 
estas, decorrentes da função de adjunta de direcção de obra. 
Para além da breve descrição da empresa que a estagiária integrou e da empreitada geral, foi feita 
uma enumeração das várias actividades desempenhadas na Obra e dos vários condicionalismos 
encontrados que por vezes levaram a alterações do projecto. Dá-se especial ênfase à parte da 
execução das fundações, quer pela heterogeneidade do solo e sua relevância no geral, quer pelo 
facto do tempo de execução da obra ser praticamente o tempo do estágio. A obra consiste na 
execução de três células em painéis pré-fabricados SOPLACAS (paredes e cobertura), sendo que, 
as lajes de soleira de duas das células apoiam em poços e a laje de soleira da outra célula apoia 
directamente no terreno e em poços. Anexa às células encontra-se a câmara de manobras, 
executada em estrutura de betão armado.  
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ABSTRACT 
This report is the last step to obtain the Master Degree in Construction Technology and 
Management taught at the Higher Institute of Engineering of Porto (ISEP). 
 
The training ship took place in an environment mainly of work in the company Monte Adriano, 
Engineering and Construction, SA, and the aim was to support and monitor the work of 
enlargement of the Custóias Reservoir, part of the Contract for the conception, design and 
construction of infrastructure necessary to the implementation of the plan's investment Indáqua 
Matosinhos, all activities arising from the adjoint function of direction of work. 
Apart from the brief description of the enterprise the intern had joined, a general enumeration of 
the various activities performed in the work of the various constraints was made and found that 
sometimes they led to design changes. It gives special emphasis to the part of the execution of 
foundations and the soil heterogeneity and its relevance in general, either because the execution 
time of the work is almost the time of the training ship. The work consists of the execution of three 
cells in prefabricated panels SOPLACAS (walls and roof), and the threshold of two slabs of 
supporting cells in wells and slab threshold of another cell based directly on the ground and wells. 
Attached to cells is the camera maneuvers, executed in reinforced concrete structure. 
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Capítulo 1 - Introdução 
O presente relatório final de estágio pretende descrever o trabalho e as actividades 
desenvolvidas durante o período de estágio curricular, subordinado ao tema “Empreitada de 
concepção, projecto e construção das infra-estruturas necessárias à execução do plano de 
investimentos da Indáqua Matosinhos”. O estágio decorreu segundo a modalidade formal, ao 
longo de onze meses, desde Setembro de 2010 até Agosto de 2011, na empresa MonteAdriano 
Engenharia e Construção S.A., (MAEC), com predominância em ambiente de obra, tendo como 
orientador na instituição o Engenheiro Hélder Miguel Silva. 
Para além dos objectivos e estratégias definidos para o percurso do estágio, o essencial é a 
conclusão do grau de Mestre, bem como a integração da estagiária no mercado de trabalho. 
Neste período, a estagiária recorreu aos conhecimentos adquiridos durante a formação 
universitária e à experiência decorrente da sua aplicação prática. Simultaneamente, a estagiária 
tomou percepção prática das condicionantes de natureza deontológica, legal, económica, 
ambiental, de recursos humanos, de meios e equipamentos, de segurança e de gestão que em 
geral caracterizam o exercício da profissão. A estagiária participou na direcção e 
acompanhamento da Obra, permitindo um contacto mais aprofundado com as diversas fases de 
execução que abrangem uma obra, desde a análise e estudo do projecto, à execução do projecto 
no terreno, passando pelo planeamento, análise de funcionalidade final, proposta de soluções 
alternativas, aprovisionamento e gestão de todos os recursos e meios afectos e necessários à 
empreitada. 
Inicialmente, no capítulo 2, é feita uma descrição do histórico geral da empresa na qual a 
estagiária esteve inserida, apresentando os principais momentos de crescimento, a qual é 
acompanhada pela apresentação dos principais intervenientes, quadros técnicos (organograma), 
obras para que está vocacionada, incluindo a referência à evolução para a internacionalização.  
Posteriormente, no capítulo 3 faz-se uma descrição da empreitada e seus intervenientes em 
geral, onde está inserida a Obra de Ampliação do Reservatório de Custóias e nos capítulos 4 e 5 
descreve-se a Obra bem como as actividades predominantes e mais importantes em que a 
estagiária esteve envolvida, ao longo dos onze meses, de encontro com os objectivos propostos 
e a associação entre os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico e a sua 
aplicação durante o período de estágio e simultaneamente de início da carreira profissional. 
Termina-se este relatório com a apresentação de conclusões obtidas após o estágio, bem como 
uma análise dos conhecimentos adquiridos nesse período. 
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Capítulo 2 – Descrição da Empresa 
2.1. Origem e história da empresa 
A história do grupo MonteAdriano assenta na união de vontades e de competências várias no 
âmbito da Engenharia e Construção, mas abraçando também um vasto conjunto de actividades 
complementares, com vista à diversificação e crescimento, nomeadamente, na área das 
concessões, dos agregados e indústria, na área de ambiente e energia, e no negócio de 
imobiliária e turismo. A evolução e crescimento do grupo MonteAdriano registam-se durante 
vários anos, passando-se a descrever, de forma sucinta, os passos mais relevantes.  
    
Figura 2.1 - Edifício sede da MonteAdriano 
 
Em 1940 assinala-se o início da actividade da Família Monte no sector da construção civil e 
obras públicas com o Sr. Avelino Gomes do Monte, que exerceu a sua actividade durante 40 
anos, na zona norte do País, especializando-se em obras públicas. Com o decorrer dos anos a 
actividade desenvolveu-se e alguns dos seus filhos cedo se integraram na empresa ao lado do 
pai, contribuindo decisivamente para o seu crescimento e consolidação. 
Em 1980 ‚ é fundada, na Póvoa de Varzim, pelos irmãos Manuel Monte e Alípio Monte a 
empresa Monte & Monte, Lda., desenvolvendo essencialmente a sua actividade em obras de 
infra-estruturas, saneamento básico e abastecimento de águas no Alto Minho, sendo as 
autarquias da região os principais clientes. A partir de 1987 inicia-se na construção de estradas, 
especializando-se em terraplanagens e pavimentação, e aproveitando o grande volume de obras 
lançadas a concurso nos anos seguintes, foi aumentando o seu volume de negócios, executando 
sucessivamente obras de maior dimensão. Pode ver-se na Figura 2.2  à Figura 2.5 a variedade de 
obras executadas pelo grupo Monte ao longo destes últimos anos. 
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Figura 2.2  – Via Interna de Ligação ao Porto Leixões 
 
A diversificação da empresa acontece no ano de 1992 com a passagem da Monte & Monte a 
sociedade anónima, mas mantendo como estrutura accionista os seus fundadores e familiares 
directos. É neste ano que a empresa se consolida e aposta definidamente na construção de 
estradas com forte empenho em terraplanagens e pavimentação. O Turismo e a Imobiliária 
entram nesta fase na actividade da empresa, fruto de participações sociais em empresas que 
foram dinamizando ao longo dos anos.  
 
Figura 2.3 – Construção da ETA do Cávado (Barcelos) 
 
A partir de 1996, o Grupo deu os primeiros passos na internacionalização com entrada no 
mercado de Cabo Verde, seguindo-se a expansão para o mercado de Angola em 2002. 
Em 1999, teve início a participação do Grupo na área das concessões rodoviárias através da 
AENOR, actualmente denominada Ascendi. Presentemente a MonteAdriano detém 
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participações na Lusoscut - Auto-Estradas da Costa de Prata, SA, Lusoscut - Auto-Estradas do 
Grande Porto, SA, Lusoscut - Auto-Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA, LusoLisboa - Auto-
Estradas da Grande Lisboa, SA e Aenor Douro - Auto-Estradas do Douro Interior, SA . 
No ano de 2000 autonomizam-se as empresas de produção de inertes e betuminosos, criando-se 
empresas para esse efeito, de forma a garantir um maior controlo da gestão do negócio, com 
consequente aumento de produtividade e independência operacional. 
Com início no ano de 2004, o Grupo começa no negócio das concessões de águas através da 
participação no capital da Indáqua, onde actualmente estão incluídas Indáqua Fafe, Indáqua 
Santo Tirso / Trofa, Indáqua Matosinhos, Indáqua Feira e Indáqua Vila do Conde. 
Em Janeiro de 2005 nasce o Grupo MonteAdriano da fusão de dois grupos económicos que 
detinham forte presença no sector: os grupos Monte & Monte e Sociedade de Construções 
Adriano. Também durante este ano é registada a criação da sucursal na Roménia, 
autonomizando assim os negócios no país. A Família Monte adquire indirectamente 100% da 
totalidade do Grupo, em 2007, dando início a um processo de reestruturação com vista à 
reorganização do Grupo por áreas de negócio. É igualmente no ano de 2007 que a terceira 
geração da Família Monte assume um papel de direcção dentro da empresa, em estreita 
colaboração com os fundadores do Grupo. 
 
Figura 2.4 - Barragem de Serpa 
 
 
Figura 2.5 - Kartódromo Internacional do Algarve 
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Prosseguindo a internacionalização e expansão da empresa, apostando sempre nos mercados em 
crescimento, é criada a sucursal de Marrocos em 2008 com perspectiva de um incremento do 
negócio neste mercado. A internacionalização e alargamento dos mercados de actuação continua 
em 2009 quando a MonteAdriano cria a filial do Brasil, a MonteAdriano Omã, e ainda se regista 
a entrada no mercado de S. Tomé e Príncipe. Já em 2010 o grupo cria a MonteAdriano 
Moçambique com o intuito de fortalecer e desenvolver a sua actividade nesse país.  
De acordo com a fig.2.6, no ano 2008 para 2009 a empresa alargou a sua representação a nível 
Internacional.
1
 
 
Figura 2.6 – Gráfico elucidativo do volume de negócios 2008 e 2009 
 
De acordo com noticias recentes, figura 2.7 , a empresa têm-se afirmado nos mercados 
internacionais e entrado em outros países, de forma a compensar a quebra de resultados em 
Portugal. 
 
Figura 2.7 – ( Diário Económico, 12 julho 2011, p. 29) 
                                                     
1
 Relatório de contas de 2009 
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Actualmente o grupo MonteAdriano divide-se entre a sede que se localiza na Rua Maria da Paz 
Varzim, nº116, 4490-658 Póvoa de Varzim, ilustrada na figura 2.1, e os centros de apoio à 
produção e obras que se encontram estabelecidos em vários pontos do país. Destacam-se o 
estaleiro central em Vitorino das Donas, Ponte de Lima, onde decorrem os trabalhos de apoio à 
construção civil, gestão de equipamentos e logística, um laboratório central localizado na 
freguesia de Campo, Valongo, e as centrais de misturas betuminosas móveis localizadas 
conforme as necessidades das empreitadas. Na figura abaixo pode ver-se as áreas de negocio do 
Grupo MonteAdriano SGPS. 
Figura 2.8 - Áreas de negócio do Grupo MonteAdriano 
 
Resumidamente, é de notar que o grupo MonteAdriano tem registado forte crescimento, baseado 
no sector da construção civil e obras públicas, que como se sabe, cresceu muito nos últimos 
anos, beneficiando da integração europeia e dos fundos comunitários. O futuro dependerá 
sempre da evolução do sector da construção civil e obras públicas, condicionado pelo volume de 
obras públicas lançadas e conseguidas. No presente e dada a conjuntura difícil que o país, e este 
sector de actividade atravessam, diversificar e alargar a área de actuação da empresa é a 
resposta, para manter o volume de negócios conseguido nos últimos anos. 
Na Gala do Construir 2011, a empresa foi distinguida com o Prémio de Internacionalização, 
ilustrado na figura 2.9 . A atribuição desse galardão confirma a estratégia de internacionalização 
que a empresa tem levado a cabo nos últimos anos e foi um prémio de reconhecimento do 
trabalho de todos os colaboradores. 
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Figura 2.9  – Galardão, Prémio Internacionalização 2011 
 
 
2.2. Organograma Funcional da empresa 
No que respeita à estrutura organizacional e funcional do Grupo MonteAdriano, regista-se uma 
evolução imprescindível e paralela, que acompanhou e fomentou o desenvolvimento da empresa 
verificado ao longo dos anos. No Anexo I, apresenta-se o organograma funcional do grupo 
MonteAdriano em vigor à data da finalização do estágio. 
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Capítulo 3 – Descrição da Empreitada Geral e Seus Intervenientes 
A descrição da Obra na qual a estagiária, Lúcia Gonçalves Maduro, esteve ao longo destes onze 
meses, é um relato último e extenso das actividades desenvolvidas. 
Face à multiplicidade de cargos e possibilidades de integração nos vários departamentos e funções que 
constituem a estrutura organizacional da empresa MonteAdriano Engenharia e Construção S.A., a 
estagiária foi inserida numa equipa do departamento de infra-estruturas que constitui a direcção de 
obra da Obra: “Empreitada de concepção, projecto e construção das infra-estruturas necessárias à 
execução do plano de investimentos da Indáqua Matosinhos” (que passa a ser designada por Indáqua 
Matosinhos). Na equipa onde foi inserida, a estagiária desempenhou a função de adjunta de direcção 
de obra, tendo o estágio sido desenvolvido num meio da óptica do empreiteiro em ambiente 
maioritariamente de obra. A MonteAdriano, nesta obra, encontra-se numa posição de subempreiteiro 
do empreiteiro geral formado por um consórcio entre Mota-Engil, Soares da Costa e MonteAdriano. 
A Obra Indáqua Matosinhos resulta de um plano de investimentos para execução das infra-estruturas 
de águas residuais, águas pluviais e abastecimento de água, de forma a completar a rede de infra-
estruturas de Matosinhos. Na figura abaixo pode ver-se a execução de colectores de águas residuais e 
pluviais. 
   
Figura 3.1 - Instalação de colectores de Águas Residuais e Águas Pluviais 
 
Aqui pode-se verificar que os meios afectos a cada frente de obra são inúmeros, desde máquinas 
escavadoras, camiões, cilindro, entivações, entre outros equipamentos de apoio. Este tipo de trabalhos 
nos arruamentos do Concelho de Matosinhos é caracterizado por abertura de valas em zonas com 
infra-estruturas existentes bastante condensadas, o que implica maior rigor no planeamento e 
execução, para prevenir a ocorrência de acidentes. Na Figura 3.2 é possível verificar a instalação de 
conduta de abastecimento, que envolve na generalidade trabalhos idênticos aos das restantes condutas. 
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Figura 3.2 - Instalação de conduta de Abastecimento de Água. 
 
No que se refere à colocação de condutas de abastecimento de água, regista-se que também se procede 
à montagem de nós de ligação em acessórios em ferro fundido dúctil e até à execução de caixas em 
betão armado de acessórios de manobra, como se mostra na Fig.3.3. 
   
Figura 3.3 - Montagem de Nó na conduta de Abastecimento de Água 
 
 
Está ainda incluída a execução de poços de bombagem e estações elevatórias de águas residuais, 
condutas adutoras de abastecimento de água, travessias suspensas em viadutos, travessias com recurso 
a perfuração, requalificação urbana de arruamentos. 
Na Figura 3.4 expõem-se duas fotografias que mostram o desenvolvimento de trabalhos de 
assentamento de guias de granito num arruamento com requalificação urbana, seguido de 
pavimentação em pavimento betuminoso. 
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Figura 3.4 - Trabalhos de assentamento de guias de granito e pavimentação. 
 
Para além da infra-estruturas enumeradas está ainda previsto a realização da ampliação de 
reservatórios existentes, com a construção de três células adicionais e uma estação pressurizada no 
reservatório em Custóias, obra esta, na qual o relatório de estágio incidiu, e ainda a construção de duas 
células adicionais no Reservatório do Freixieiro em Perafita – Matosinhos.  
 
Figura 3.5 - Localização do Reservatórios - Travessa de Avilhó,Custóias- Matosinhos 
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Está previsto que o desenvolvimento da obra será de cinco anos, desde Março de 2008 (data prevista e 
de real início) a Fevereiro de 2013, num valor total de 22.499.985,21€, sendo esta a parte 
correspondente à adjudicação ao subempreiteiro MonteAdriano. 
 
De forma a esclarecer o enquadramento da MonteAdriano na empreitada em questão, e a identificação 
das restantes entidades envolvidas, apresenta-se o organograma funcional da empreitada, explicitando 
assim o enquadramento da equipa onde a estagiária se encontrou inserida. 
 
 
 
Figura 3.6 - Organograma Funcional da Obra 
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Capítulo 4 – Trabalho Desenvolvido 
Neste capítulo pretende-se fazer uma descrição da obra objecto de estudo e a análise pormenorizada de 
cada uma das tarefas e sua concretização ao longo do estágio, bem como uma pequena observação e 
comparação dos conhecimentos de engenharia obtidos ao longo da licenciatura e mestrado com os 
conhecimentos obtidos ao longo do estágio.  
A estagiária integrou os quadros da empresa MonteAdriano em Abril de 2010, tomando nas duas 
primeiras semanas contacto com obras de infra-estruturas, acompanhando a equipa de trabalho, e 
paralelamente iniciou a análise do caderno de encargos, condições técnicas da Obra Indáqua 
Matosinhos, e tentou “entrar no ritmo”, visto que a obra teve início em Março de 2008. 
A equipa de trabalho da empresa MonteAdriano, onde a estagiária se inseriu, na obra Indáqua 
Matosinhos, inicialmente era constituída por um engenheiro director de obra, dois engenheiros 
adjuntos, um técnico administrativo, um topógrafo, um técnico de obra, três encarregados e cinco 
chefes de equipa, na Figura 4.1 pode compreender-se melhor os intervenientes na obra. Nessa fase, 
para executar os trabalhos em obra era possível contar diariamente cerca de 200 colaboradores, com as 
diversas categorias. É de referir que grande parte do aumento de mão-de-obra na empreitada deveu-se 
à entrada em obra de subempreiteiros, quer para a realização de trabalhos específicos, quer para o 
desenvolvimento de frentes de obra, localizadas em núcleos de arruamentos. 
 
Figura 4.1 – Organograma da Obra 
 
Face à diversidade de tarefas executadas pela estagiária, faz-se a análise individual de cada um dos 
vários objectivos propostos, que estão interligados com a função de adjunta de director de obra que foi 
desempenhada, e que vêm a ser desenvolvidos ao longo do início de actividade profissional.  
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Durante este período é uma obrigação reportar regularmente ao director de obra respectivo, mas mais 
importante ainda é a necessidade de manter a direcção de obra ao corrente do andamento da obra. Esta 
tarefa revela-se de extrema importância para que todos os intervenientes, principalmente no controlo e 
gestão, estejam sempre  ao corrente de alterações, situações e acontecimentos em obra, possibilitando 
assim uma actuação em conformidade, caso seja necessário. Diariamente foram feitos pontos de 
situação do andamento dos trabalhos, em pequenas conversas, dos assuntos que são mais prementes. 
Contudo, realizaram-se reuniões para efectuar a discussão e análise dos trabalhos já executados, dos 
problemas que surgiram e dos eventuais atrasos ou avanços na sua execução. 
O controlo de execução da obra e dos trabalhos em obra tem que ser constante, necessitando-se de 
assegurar a disponibilidade dos recursos adequados à execução da obra, incluindo pessoal, 
equipamentos e materiais, tendo em conta o planeamento e a duração das tarefas. Assim revela-se 
bastante importante a capacidade de gerir os recursos disponíveis em obra, para a execução dos 
trabalhos nas várias frentes de obra, assim como a requisição de novos recursos caso os disponíveis 
não sejam suficientes. Quando se verifica a necessidade de requisição de novos equipamentos e 
respectivos condutores manobradores para a obra, solicita-se ao Departamento de Gestão de 
Equipamentos da empresa, onde existe uma equipa, que apenas se dedica a tratar da gestão de 
equipamento entre as várias obras da empresa. Este é um procedimento onde se evidência a 
organização funcional da empresa por departamentos, conduzindo a agilidade e rentabilidade. Para o 
controle das necessidades de materiais em obra é sempre necessário ter conhecimento do projecto a 
executar (elementos a construir), requisitos técnicos, possibilidades de materiais existentes no mercado 
e respectivos prazos de fabrico e de entrega dos materiais por parte dos fornecedores. É de salientar a 
importante actualização de conhecimentos relativos a novos materiais lançados no mercado e com 
características técnicas mais apropriadas, possibilitando alternativas mais eficazes e mais económicas 
através do contacto com representantes de algumas marcas que iam à obra ou mesmo através de 
pesquisa na Internet. Na realização de pedidos de materiais, o Departamento de Compras e 
Adjudicações é o principal responsável pela análise de preços de mercado e possibilidades de 
fornecedores, colaborando assim com a direcção de obra no aprovisionamento de materiais. Para a 
melhor aprendizagem da estagiária e correcta análise de situações específicas, foi necessário 
acompanhar no terreno o desenvolvimento dos trabalhos, analisando a sua execução e dificuldades 
sentidas pelo pessoal executante, no sentido de averiguar possibilidades de alterar e melhorar as 
condições e formas de realização dos diversos tipos de tarefas. Por vezes a alteração ou substituição de 
uma simples ferramenta pode conduzir a melhorias nos rendimentos. As alterações e substituições dos 
recursos de mão-de-obra, também pode alterar rendimentos, após análise do seu desempenho, sendo 
por vezes importante reorganizar a equipa de trabalho para que os seus elementos se complementem e 
sejam capazes de executar a tarefa que lhes é atribuída. 
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4.1 Caracterização da Obra 
As razões que levaram à ampliação do Reservatório de Custóias e construção da Estação Elevatória, 
prendem-se com o facto de que:  
 - Em face da actual área de influência, comparativamente à sua capacidade, o reservatório de S. Gens 
recebe água, por elevação, do reservatório de Custóias; 
 - O reservatório de S. Gens, por sua vez, fornece água para as partes mais elevadas da sua área de 
influência mediante estação elevatória localizada na sua câmara de manobras; 
 - Actualmente, as bombagens do Reservatório de Custóias para o Reservatório de S. Gens e deste para 
a Rede de Distribuição, terão um funcionamento limitado já que através da adutora da AdDP, com 
origem na Estrada da Circunvalação, se faz ligação à rede de distribuição para as zonas de cotas 
mais elevadas; 
 - Dos dois reservatórios, S. Gens e Custóias, este último é o único que tem possibilidade de ampliação 
para criar  reservas correspondentes a interrupção de dois dias no fornecimento por parte da AdDP; 
A Figura 4.2  ilustra os dois reservatórios de Custóias e S.Gens existentes na freguesia de Custóias. 
Figura 4.2 – Reservatório de Custóias e S.Gens 
De acordo com o Plano de Investimentos, a ampliação do reservatório de Custóias está prevista 
realizar-se em 3 fases sendo que a 1ª. Fase corresponde à execução, no ano 2, de 3 células de 5.000 m3 
em painéis pré-fabricados assentes num maciço de fundação em betão armado com diâmetro de 
30.50m. As 2 e 3 ª. fases são posteriores ao ano 5 e para as quais está prevista a construção de 2 
células de 5000 m3 (ano 12) e uma célula de 5000 m3 (ano17). Na implantação atendeu-se ao facto de, 
para além do ano 25, existir a possibilidade de mais uma célula de 5000 m3. 
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Em síntese e sem contar com a eventualidade de construção da célula posteriormente ao ano 25, 
atende-se à possibilidade de ficar instalada no reservatório de Custóias uma capacidade total de 37.500 
m3 sendo que a capacidade actual é 7.500 m3. 
 
A implantação teve de ter em devida consideração as fases seguintes, em particular o posicionamento 
da Câmara de Manobras. 
 
Sendo assim a concepção da Câmara de Manobras ficou condicionada por: 
 Disponibilidade de espaço face a implementação das fases seguintes; 
 Circuitos hidráulicos compatíveis com a ampliação no seu todo e de modo a garantir uma 
exploração em moldes racionais; 
 Acomodar a estação elevatória que fará a alimentação dos sectores e subsectores de cota mais 
elevada; 
 Compatibilização das cotas de soleira das Células a construir com as cotas de soleira das 
células existente, no caso a cota 108,00. 
 
Figura 4.3 – Planta de Fundações da Câmara de Manobras 
 
4.2 Preparação de Obra 
 
Decorrido um mês da estagiária ter integrado a equipa de trabalho, foi-lhe entregue a pasta com todo o 
projecto da Ampliação do Reservatório de Custóias, localizado na rua de Avilhó, freguesia de 
Custóias, Concelho de Matosinhos, e que faz parte do Plano de Investimentos da INDÁQUA 
Matosinhos, previsto para o ano 2, cabendo-lhe a função de se inteirar de todo o projecto bem como de 
todo o processo de medição e orçamentação, quer da parte de estruturas quer da parte hidráulica. 
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Na realidade, a obra trata da ampliação da capacidade do reservatório existente. A 1ª fase da 
ampliação consta da execução de três células em painéis pré-fabricados SOPLACAS, sendo as lajes de 
soleira de duas das células (R1 e R3) apoiadas em poços. A laje de soleira da outra célula (R2) apoia 
directamente no terreno (previsto inicialmente). Apenas as paredes das três células e da cobertura são 
em painéis pré-fabricados assentes em maciços de betão betonados “in situ” como ilustra a Figura 4.4. 
  
Figura 4.4 – Painéis pré-fabricados das paredes e cobertura 
 
Anexa às células localiza-se a câmara de manobras, a executar em estrutura de betão armado. Na 
Figura 4.5, pode ver-se uma planta geral da implantação das células e câmara de manobras bem como 
as células a construir nas fases posteriores (células coloridas). 
 
Figura 4.5 – Planta Geral  
 
O presente relatório irá incidir, sobretudo, sobre as fundações e estruturas de betão armado a executar 
“in situ”, nomeadamente os poços, vigas e laje de soleira tanto das células como da câmara de 
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manobras. Deu-se especial relevância às fundações, visto que o solo se apresentava muito heterogéneo 
e de todo o processo construtivo da obra foi o mais relevante e problemático. Após concluídas as 
fundações das células, deu entrada em obra o Subempreiteiro da pré-fabricação – SOPLACAS, que 
com escassos meios humanos (4 homens) e apenas uma grua móvel em pouco tempo (2 semanas) 
montou as células. 
Visto que todo o processo de medição se tornava moroso, a estagiária elaborou umas tabelas em Excel 
para a quantificação da armadura, betão e cofragem, no Anexo II pode ver-se algumas dessas tabelas, 
que embora sendo muito simples foram uma ferramenta muito útil, que lhe permitiu obter a quantidade 
de aço e betão de todos os elementos construtivos muito mais rapidamente. Nessas tabelas era 
necessário inserir o comprimento da armadura dos vários elementos (que eram lidos no AutoCad,  
somando-lhe o comprimento de sobreposição preconizado em projecto), bem como o diâmetro da 
mesma e automaticamente obtinha-se a quantidade de armadura em quilogramas. No que se refere a 
sobras e dispensas de armaduras essas não foram tidas em conta no cálculo “imediato” mas apenas na 
contabilização final que acrescentou 10% ao valor obtido. 
Para obter a quantidade de betão, era usada uma tabela mais simples, em que apenas se colocava as 
dimensões do elemento e obtinha-se a quantidade de betão necessária. No que diz respeito à cofragem 
era usada a mesma tabela do cálculo do betão. 
Aquando da análise e interpretação do projecto foram surgindo várias dúvidas bem como a 
constatação de alguns erros, que eram de imediato colocadas ao Director de Obra e caso não houvesse 
solução eram reencaminhadas para o ACE, para posteriormente serem esclarecidas pelo projectista.  
Na colocação das dúvidas ao ACE a estagiária pode deparar-se com a realidade de que muitas vezes 
ouviu falar, nomeadamente da morosidade dos esclarecimentos prestados pelo ACE, que por vezes 
condicionaram o progresso dos trabalhos, chegando a demorar meses. Tal facto deveu-se em parte à 
“proibição” do empreiteiro contactar directamente com o projectista sem antes passar pelo ACE. 
Na chamada “preparação de obra”, coube à estagiária, juntamente com a TQSA, realizar as plantas de 
estaleiro e a respectiva memória descritiva. Foram elaboradas várias plantas, tendo sempre em atenção 
os condicionalismos bem como a ocupação do espaço. Para a elaboração dessas actividades a 
estagiária recorreu aos conhecimentos adquiridos na cadeira de Planeamento e Gestão de Obras, que se 
tornaram fundamentais. Foram elaboradas as plantas de estaleiro, planta de condicionalismos, planta 
de sinalização e planta de circulação. No Anexo III pode ver-se uma planta geral de estaleiro, bem 
como a memória descritiva, que posteriormente foram enviadas para o ACE para aprovação.  
Com a finalização das medições, que serviram apenas para controlo interno da obra, já que o mapa de 
quantidades estava definido e o valor da obra fechado, foi também elaborado o Plano de Trabalhos da 
empreitada, recorrendo à ferramenta MS Project, em que a estagiária teve o apoio do seu co-orientador 
na empresa e director da obra. Ao executar esta tarefa a estagiária deparou-se, dada a notória falta de 
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experiência, em obter os rendimentos de cada actividade. Foi também executada a análise dos 
caminhos críticos, condicionados pelas operações de betonagem e instalação dos acessórios 
hidráulicos, na Figura 4.6 apresenta-se um excerto do caminho critico . No Anexo IV mostra-se o 
Plano de Trabalhos elaborado para a referida obra. 
 
Figura 4.6 – MS-Project – Trecho do Plano de Trabalhos   
 
Após todo o processo de preparação de obra, e com os subempreiteiros já definidos pela MAEC 
mediante a melhor proposta, escolha esta que não passou pela estagiária, era tempo de proceder à 
reunião de todos os documentos das empresas para submeter à aprovação do Dono de Obra. Remetida 
a aprovação do subempreiteiro foi necessário reunir toda a documentação dos colaboradores e 
equipamentos que iriam dar entrada na empreitada. Esta situação além de passar pela estagiária era 
também coordenada pela TQSA que se encarregava de solicitar toda a documentação em falta bem 
como a de organizar todo o processo e enviar para o ACE.  
De seguida apresenta-se uma lista detalhada da documentação que era exigida aos Subempreiteiros, 
aos seus colaboradores e equipamentos introduzidos na obra. 
 
Documentos da Empresa: (Entregar com 2 dias de antecedência) 
 Identificação da Empresa (Nome, Morada, Telefone, Fax, etc.); 
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 Cópia do N.º de identificação fiscal (NIPI ou NIPC); 
 Currículo da empresa (Breve historial da actividade da empresa) 
 Horário de Trabalho Carimbado pelo ACT (Ex  IGT) do Porto; 
 Título de Registo do INCI (ICC/EOP) (Alvará); 
 Apólice de Seguro de Acidentes de Trabalho (último Recibo da Apólice, Condições Gerais e 
Particulares da Apólice e Declaração da Companhia Descriminando o Âmbito de Cobertura da 
apólice); 
 Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil (último Recibo da Apólice, Condições Gerais e 
Particulares da Apólice e Declaração da Companhia Descriminando o Âmbito de Cobertura da 
apólice, caso a empresa possua); 
 Folha de Registo de salários entregue mensalmente na Seg. Social e Comprovativo de 
pagamento de taxa social única (TSU); 
 Declarações Abonatórias; 
 Declaração de “Não Divida” à Segurança Social 
 Declaração de “Não Divida” às Finanças; 
 Declaração do responsável da empresa na obra; 
 Modelo 1360 (Organização dos Serviços de Segurança), (Não Obrigatório); 
 Quantificação de mão-de-obra e equipamentos a afectar à obra; 
 Contratos assinados entre as subempreitadas. 
 
Documentos dos Trabalhadores (todos) 
 Cópia do Bilhete de Identidade; 
 Cópia do N.º de Contribuinte; 
 N.º da Segurança Social; 
 Ficha de Aptidão Médica Passada por um Médico de Medicina do Trabalho (Validada pelos 
Recursos Humanos e pelo Trabalhador); 
 Registo de Posse de Equipamento de Protecção Individual; 
 Cópia da Carta de Condução (Só dos Manobradores e Camionistas); 
 Declaração de Qualificação do Trabalhador (Manobradores); 
 No caso de Serem Trabalhadores Estrangeiros (Cópia do Passaporte, do Contrato de Trabalho 
Carimbado pelo ACT e do Visto de Permanência); 
 
Documentos dos Equipamentos 
 Cópia da capa do Manual de Operador em Português (o Manual deve acompanhar sempre a 
máquina); 
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 Certificado de Conformidade do equipamento em Português (deve acompanhar sempre a 
máquina); 
 Registo de Verificação dos requisitos mínimos de Segurança; 
 Plano de manutenção periódica; 
 Registo da última manutenção efectuada; 
 Seguro de máquinas;  
 
Camiões de 3 Eixos e Tractores 
 Apólice de Seguro do Camião/Tractor; 
 Inspecção Técnica Periódica (Camiões); 
 Livrete; 
 Título de Registo de Propriedade; 
 Alvará/Licença (Direcção Geral de Transportes Terrestres) (Camiões).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Nos últimos anos, verifica-se grande preocupação em diminuir os índices de sinistralidade no sector da 
construção civil, pelo que os conhecimentos da legislação em vigor, obtidos nas cadeiras de Higiene, 
Segurança e Saúde e Higiene e Segurança no Trabalho se tornaram muito úteis. Foi preciso tomar 
conhecimento do plano de segurança e saúde da obra (PSS) para promover e assegurar o seu 
cumprimento, bem como do plano de gestão da qualidade da obra (PGQ) e plano de gestão ambiental 
(PGA). Apesar de, nessa questão, a estagiária ter o apoio da TQSA, por vezes teve de sensibilizar os 
colaboradores para os perigos a que estavam expostos, e quais as recomendações e medidas que 
deveriam tomar, o que por vezes não foi fácil. 
Essa tarefa é de preocupação constante e de execução diária, já que grande parte dos trabalhos estão 
inseridos no âmbito de controlo de condições de segurança, por parte da coordenação de segurança em 
obra, de registo e de controlo de qualidade de acordo com o plano de qualidade da obra, por parte dos 
técnicos da fiscalização, e verificação do cumprimento de requisitos no que respeita ao ambiente.  
Os aspectos ambientais associados às actividades de construção que serão levadas a cabo com esta 
Obra, foram identificados por componente ambiental e encontram-se resumidos no Quadro 4.1, bem 
como os objectivos que se pretendem atingir com a implementação do PGA nas várias componentes 
ambientais. 
O conhecimento das componentes ambientais é fundamental para que se realize um controlo eficaz das 
mesmas, obtendo-se assim um bom desempenho ambiental. 
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Quadro 4.2- Principais aspectos ambientais e respectivos objectivos 
Componente Ambiental Aspectos Ambientais Objectivos / Metas 
Recursos Hídricos e 
Qualidade da Água 
Descarga / Derrame de substâncias 
perigosas / Produção de águas 
residuais 
Controlar a escorrência de águas contaminadas ou outros efluentes, 
nomeadamente as águas residuais domésticas. 
Gestão de Resíduos 
Produção de resíduos de obra e 
resíduos sólidos urbanos 
Regular a gestão e deposição de resíduos, promovendo, sempre que 
possível a recolha, triagem e valorização dos materiais. 
Qualidade do Ar 
Emissão de poeiras e gases de 
escape para a atmosfera 
Reduzir a acumulação e a ressuspensão de poeiras por acção do 
vento e da circulação de veículos afectos à obra. 
Controlar a emissão de gases de escape através da manutenção 
adequada de veículos, durante a fase de construção. 
Geologia, Geomorfologia e 
Hidrogeologia 
Possibilidade de contaminação de 
lençóis freáticos. 
 Impacte na qualidade de águas 
subterrâneas. 
Controlar as águas de infiltração ou outros produtos durante as 
obras. 
Optimizar a utilização de recursos hídricos. 
Produção de Ruído Emissão de ruído Minimizar os aumentos de níveis de ruído associados às actividades. 
Vibrações Produção de vibrações 
Reduzir a possibilidade de danos durante as movimentações de 
maquinaria afecta à obra. 
Sócio - económica 
Afectação da qualidade de vida das 
populações 
Minimizar a afectação à população por meio de acções de formação 
e medidas de minimização. 
 
Na execução dos trabalhos, para além do controle de qualidade, deve sempre respeitar-se as medidas 
de segurança de acordo com a legislação nacional aplicável e de acordo com os requisitos do PSS da 
obra, como medida de prevenção e eliminação de risco de acidentes. Relativamente à qualidade, 
segurança e ambiente é bastante importante estar sempre actualizada em relação à nova legislação e 
suas implicações na realização da obra, já que parte da legislação conhecida ao longo da licenciatura 
pode já estar revogada, face à nova legislação em vigor. 
A direcção de obra deve assegurar e desencadear acções para prevenir a ocorrência de não 
conformidades, referentes à qualidade, segurança ou ambiente, e no caso de ocorrerem, assegurar o 
seguimento da não conformidade até à sua conclusão. A ocorrência de não conformidades pode ser 
considerada um indicador de incumprimento das obrigações por parte da direcção de obra, ou seja, 
qualquer equipa de direcção de obra deve trabalhar no sentido de impedir a sua ocorrência. 
Tomar conhecimento e verificar toda a documentação de Segurança que diz respeito à obra, é uma 
tarefa que incluiu a verificação de entrega e conformidade de toda a documentação exigível de 
empresas, colaboradores e equipamentos a entrar em obra. 
No decorrer destas medidas a estagiária junto com a Técnica de Qualidade e Segurança, Eng.ª Liliana 
Fiúza, promoveram acções de formação junto dos colaboradores intervenientes em obra, bem como o 
desencadeamento de acções de controlo de alcoolemia. 
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Todos os trabalhadores, após tomarem conhecimento dos temas tratados na formação, atestam através 
da sua rubrica em como estiveram presentes e vão implementar as medidas e conselhos apresentados, 
sendo-lhes entregues um manual contendo tudo o que foi referido na formação. 
No Anexo V pode ver-se uma ficha de presença com os conteúdos da formação dada aos 
colaboradores. 
 
4.3  Execução da Obra 
Após a adjudicação da empreitada e a documentação actualizada, iniciam-se os trabalhos. Começou-se 
pelos trabalhos de vedação, colocação de sinalização nas imediações da obra e montagem do estaleiro. 
Na montagem de estaleiro, o mais crítico prendeu-se com a instalação da grua torre, porque de acordo 
com o estudo geotécnico o solo era muito heterogéneo (como se poderá ver mais à frente), o que 
levantou alguns problemas com os coordenadores de segurança da obra. 
 
Figura 4.7 – Trabalhos de movimentação de terras 
 
Os trabalhos de movimentação de terras arrancaram logo de seguida, começando pela escavação da 
célula R3,seguida da câmara de manobras, célula R1 e por fim célula R2 e caixas exteriores de órgãos 
de manobra. As Figura 4.7 e Figura 4.8 são ilustrativas dos trabalhos supramencionados. 
 
Figura 4.8  – Escavação da Câmara de Manobras 
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Para avaliação dos terrenos de implantação das células foi efectuado um reconhecimento geológico -
geotécnico do local pela empresa GEOMA, Geotecnia e Mecânica de Solos, Lda., com apoio numa 
campanha de prospecção, em cujos resultados se baseia o presente estudo geológico -geotécnico, e 
consequentemente, a definição das condições de fundação das estruturas a construir, cujos log´s das 
sondagens se encontram no Anexo VI. 
O local de implantação das três células a construir situava-se numa mancha de afloramento do Granito 
do Porto, constituído por um granito alcalino de grão médio a grosseiro, leucocrata, de duas micas. Os 
terrenos interessados tinham sido utilizados como área de depósito de materiais de construção e/ou de 
recepção de entulho e lixos diversos, sendo visíveis tubos pré-fabricados de betão e de PVC 
espalhados pela área, vazadouros com vestígios de restos de construção civil e lixo urbano diverso, 
como mostra a Figura 4.9. 
 
Figura 4.9  – Material encontrado durante a escavação 
 
A campanha de prospecção representada na Figura 4.10, consistiu na realização de 4 sondagens 
mecânicas (S2, S6, S3 e S5) e 3 poços com retroescavadora (P1, P2 e P3). No Anexo VI apresentam-
se os perfis geológicos com a interpretação geológico -geotécnica efectuada a partir da campanha de 
prospecção, os quais serviram de base ao estudo das condições de fundação das estruturas a construir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.10 – Localização das sondagens e poços 
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Nos quadros 4.2 e 4.3 resumem-se as características, respectivamente, dos poços e sondagens 
realizados em obra pela empresa GEOMA. No Quadro 4.4 estão referidas as condições de fundação da 
estrutura. 
Quadro 4.3 – Resumo das principais características dos poços realizados 
Poço 
N.º 
Litologias interessadas 
Descrição litológica 
Litologia 
Prof. atingida 
(m) 
P1 Aterro 1,0 
Aterro muito grosseiro com blocos rochosos de grandes dimensões envoltos em 
solos arenosos com alguma contaminação orgânica. 
P2 Aterro 
1,4 
Lixo urbano, plásticos, cerâmicas, tubos e ferros misturados com terra e calhaus 
de dimensões variadas. 
3,0 Blocos rochosos de dimensão entre 0,2 e 0,4 m com pouco preenchimento. 
P3 Aterro 
1,9 
Lixo urbano, plásticos, tecidos, ferros e madeiras com restos de construção 
civil, envolvendo blocos rochosos de grande dimensão. 
3,0 
Calhaus e fragmentos rochosos envoltos em matriz terrosa com alguma 
contaminação orgânica. 
4,0 Solo arenoso, amarelo, com fragmentos líticos dispersos. 
 
Quadro 4.4 – Resumo das principais características das sondagens realizadas 
Sond. N.º 
Comprimento de furacão (m) 
Ensaios SPT 
Litologias interessadas 
Solos e rocha 
branda 
Rocha 
dura 
Litologia 
Prof. 
(m) 
W / F 
Característic
as geotécnicas 
S2 9,0 4,0 6 
Aterro 
Granito 
 
6,0 
9,0 
13,0 
- / - 
W5 / - 
W3-4 / F3-4 
3<NSPT<24 
10<NSPT<26 
35%<RQD<4
0% 
S3 4,5 7,3 3 
Aterro 
Granito 
 
 
4,5 
5,5 
8,7 
11,8 
- / - 
W2-3 / F3 
W3 / F3-4 
W2-3 / F3-4 
Nega SPT 
RQD=80% 
RQD=50% 
RQD=50% 
S5 5,0 8,0 3 
Aterro 
 
Granito 
 
 
3,0 
5,0 
8,0 
10,1 
13,0 
- / - 
- / - 
W2-3 / F3 
W3 / F3 
W4 / F3-4 
NSPT=2 
Nega SPT 
RQD=85% 
RQD=80% 
RQD=45% 
S6 3,0 6,35 1 
Aterro 
Granito 
 
 
3,0 
6,0 
7,05 
9,35 
- / - 
W3 / F3-4 
W3-4 / F3 
W3 / F3-4 
NSPT=4 
RQD=35% 
RQD=85% 
RQD=35% 
        W / F – Graus de alteração / fracturação; 
        NSPT – Pancadas no ensaio SPT; RQD – Índice “Rock Quality Designation”; 
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Quadro 4.5 – Resumo das condições de fundação das estruturas 
Estrutura Condições de fundação Solução de fundação 
R1 
Aterros com espessura de 1,5 a 2 m (caso se 
adoptasse ensoleiramento geral); 
Perfil de alteração irregular do maciço granítico 
com espessuras de maciço decomposto com máx. 
de 3 a 4 m; 
Maciço granítico rochoso a cotas variáveis, entre 
102 e 106 m; 
Fundação por poços distribuídos em 4 anéis 
concêntricos; 
Diâmetro de 2 m para os poços dos 3 anéis 
internos e de 1,5 m para os poços do anel 
externo; 
Encastramento dos poços no maciço rochoso, no 
mínimo, em 0,2 m, numa superfície limpa, 
rochosa, uniforme e horizontal; 
R2 
Aterros com espessura máxima da ordem de 1 m 
(com ensoleiramento geral); 
Maciço granítico rochoso a cotas pouco variáveis, 
entre 106 e 107 m; 
Fundação por ensoleiramento geral sobre aterro 
técnico ou maciço granítico decomposto ou 
rochoso; 
R3 
Aterros com espessura de 2,5 a 4 m (caso se 
adoptasse ensoleiramento geral); 
Maciço granítico rochoso a cotas pouco variáveis, 
entre 104 e 105 m; 
Fundação por poços distribuídos em 4 anéis 
concêntricos; 
Diâmetro de 2 m para os poços dos 3 anéis 
internos e de 1,5 m para os poços do anel 
externo; 
Encastramento dos poços no maciço rochoso, no 
mínimo, em 0,2 m, numa superfície limpa, 
rochosa, uniforme e horizontal; 
Câmara de 
Manobras 
Perfil de alteração irregular do maciço granítico 
com espessuras de maciço decomposto com 
máximo de 3-4 m; 
Maciço granítico rochoso a cotas variáveis, entre 
102 e 106 m; 
Fundação por ensoleiramento geral sobre 
maciço granítico decomposto ou rochoso. 
 
 
4.3.1 Faseamento Construtivo 
Muito embora a 1ª. Fase da ampliação diga respeito ao 2º. Ano do Plano de Investimentos com a 
construção de 3 células de 5000 m3 em painéis pré-fabricados, a implantação teve de ter em devida 
consideração as fases seguintes, em particular o posicionamento da Câmara de Manobras. 
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De acordo com o Plano de Investimentos, a estação elevatória que abastecerá a zona alta será instalada 
no ano 2, dentro da Câmara de Manobras. Ainda que toda a concepção tenha em vista os caudais 
necessários fornecer no limite da concessão, admite-se que a colocação dos grupos de bombagem 
possa ser faseada de acordo com as necessidades. 
Na Figura 4.11 está representada a implantação das células e câmara de manobras, bem como as outras 
células a construir a posteriori. 
 
Figura 4.11 – Planta de Implantação do Reservatório de Custóias 
 
Como a câmara de manobras é comum a todas as células a executar, os circuitos hidráulicos a instalar 
terão que ser compatíveis com a última fase da ampliação. 
A menos da interligação entre as novas células e as células existentes, cujos trabalhos se processarão 
no exterior, não estão previstos trabalhos na câmara de manobras actual, continuando a manter-se o 
abastecimento gravítico e a bombagem, em caso de necessidade, para o reservatório de S. Gens. 
 
4.3.2 Aspectos Gerais da Concepção  
4.3.2.1 Implantação da Câmara de Manobras 
Em face da importância da ampliação do reservatório relativamente às células já existentes e por 
incompatibilidades de adaptação da Câmara de Manobras actual aos novos circuitos, incluindo a 
acomodação da Estação de Bombagem, houve a necessidade de construir a nova câmara de 
manobras.A concepção adoptada permitirá ligar, numa primeira fase da ampliação, as três células 
iniciais, e posteriormente as Células correspondentes às fases seguintes. 
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Condicionalismos ligados aos circuitos hidráulicos e à própria implantação das Células, conduziram a 
uma forma alongada da Câmara de Manobras com entrada principal a partir da Travessa de Avilhó. 
Foi ainda executada uma entrada na parte traseira e a partir do arruamento interno a executar em 
segunda fase. 
 
Figura 4.12 – Planta Estrutural da Câmara de Manobras à cota 109.95 
Em face das cotas de soleira das Células, 108,00, e à disposição dos circuitos hidráulicos concluiu-se 
pela necessidade de criar dois níveis técnicos, cujos pavimentos se situam, respectivamente, às cotas 
108,00 e 106,30, como se pode ver na Figura 4.15. 
A modelação prevista para o terreno envolvente leva a adoptar as cotas 110,00 e 111,90, 
respectivamente para o acesso principal e para o acesso no alçado posterior, pelo que conduzem a um 
pé-direito entre os 6 e 7,5 m. Tais valores e o facto de a Câmara de Manobras ficar encaixada entre 
quatro Células, levou a adoptar uma iluminação natural mediante aberturas na cobertura e lanternins 
em vidro acrílico. 
 
Figura 4.13 – Planta de Cobertura da Câmara de Manobras 
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Devido à geometria e disposição da câmara de manobras foram criadas admissões de ar ao nível do 
terreno exterior com tubagem ligada ao interior da Câmara de Manobras e saídas de ar munidas de 
persianas na parte superior dos alçados laterais. Junto à entrada principal, foi construído um sanitário. 
Em face da localização das Células para as fases seguintes, foi previsto um arruamento interno mas 
cuja construção não faz parte da obra da primeira fase por não se considerar necessário. No entanto o 
terreno foi colocado à cota 112m na parte traseira da câmara de manobras, e no acesso pela parte da 
frente (Travessa de Avilhó), o terreno foi deixado à cota 110m, como se pode ver na Figura abaixo. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.14 – Alçados da Câmara de Manobras 
No que se refere à Câmara de manobras propriamente dita, esta é separada das células e é constituída 
por uma laje de cobertura maciça com 0,20 m de espessura à cota 114,40 m que descarrega 
directamente sobre vigas (V1 a V9), muros de suporte e pilares (P1, P2, P3 e P4) dos quais alguns (P2, 
P3 e P4) estão embutidos nas paredes exteriores. 
No seu interior foram construídos os seguintes pisos técnicos: 
- Piso à cota 108,00 m – Lajes LP1, LP2, LP3, LP4 e LP5 com 0,20 m de espessura apoiadas nas 
paredes exteriores e em muretes com 0,20 m de espessura, servem de apoio de tubagem; 
- Piso à cota 110,00 m – Lajes LP8 e LP9 com 0,25 m de espessura apoiadas nas paredes exteriores e 
na viga V10 e laje em consola LP10 com 0,25 m de espessura apoiada na viga V10, é um pequeno hall 
de entrada e onde está construído o sanitário; 
- Piso à cota 111,90 m – Laje em consola LP6 com 0,20 m de espessura apoiada nas paredes 
exteriores. 
 Relatório de Estágio – Ampliação do Reservatório de Custóias Página 38 
 
Figura 4.15 – Corte da Câmara de Manobras 
Os pilares P1 e P4 foram construídos com consolas curtas à cota 112.50m para apoio de uma ponte 
rolante, não incluída nesta fase. 
As paredes exteriores, com uma altura total de 8,12 m, darão suporte às terras envolventes. Na parte 
que suporta as terras têm uma espessura de 0.35m, a partir da cota 110.00 diminuem para 0.25m. 
O pavimento térreo da câmara de manobras foi executado com uma espessura de 0,25m e situa-se à 
cota 106,30 m. 
 
Figura 4.16 – Vista 3D do interior da Câmara de Manobras 
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4.3.2.2 Células  
Trata-se de 3 células circulares, com diâmetro interior de 30.20m e com 8.25m de altura (o nível 
máximo de água é de 7.10m), constituídas por uma laje de fundação (betão armado “in situ”), e por um 
conjunto de 40 elementos de paredes pré-fabricadas, as quais são ligadas entre si por cabos de pós-
esforço. A cobertura é igualmente constituída por um conjunto de 40 elementos pré-fabricados que se 
apoiam nas paredes do depósito e num conjunto de 4 pilares e 2 meias lajes de betão armado, 
constituindo um suporte intermédio da cobertura, sob a forma de uma coroa concêntrica. 
As paredes são formadas por painéis pré-fabricados de betão C40/50 pós esforçados perimetralmente 
na obra e pré-esforçados verticalmente (em fábrica), com um desenho especial das juntas verticais que 
permitam o acoplamento perfeito entre eles e o preenchimento no interior das juntas com argamassa 
expansiva. Na figura 4.17 pode ver-se uma série de painéis pré-fabricados usados na célula R2 e a 
colocação dos cabos de pós-esforço nas bainhas. 
  
Figura 4.17 – Painéis pré-fabricados e cabos de pós-esforço 
 
As dimensões dos painéis são 2.40m de largura e espessura máxima e mínima de 0.24m e 0.185m 
respectivamente. O pós-esforço é efectuado recorrendo a monocordões, compostos por fios de aço 
protegidos por uma massa lubrificante e anti-corrosiva dentro de uma bainha em PVC. Este pós-
esforço assegura a constante compressão das juntas mesmo com o reservatório cheio, bem como a sua 
estanquicidade. A selagem vertical executou-se com argamassa expansiva entre painéis, através da 
força dos cabos (comprimindo constantemente as juntas) e a aplicação de um mástique nas arestas 
interiores entre painéis. A selagem horizontal executou-se no momento da betonagem da viga de 
travamento na base dos painéis/laje de fundo. O betão aplicado, transborda por debaixo dos painéis 
que assentam sobre espaçadores, formando uma viga de travamento, figura 4.18 e posteriormente 
completa-se a selagem com aplicação de uma pintura impermeabilizante da viga na parte interna dos 
reservatórios. 
 Relatório de Estágio – Ampliação do Reservatório de Custóias Página 40 
   
Figura 4.18 – Betonagem da ligação dos painéis ao maciço de fundação 
A cobertura é composta por segmentos pré-fabricados de betão C40/50, assentando sobre os painéis e 
sobre a laje central. A selagem entre os painéis foi feita com um cordão de mástique, revestindo-se 
depois com uma tinta impermeabilizante, ilustrado na figura 4.19. Na cobertura foram deixados 
negativos para a colocação de ventiladores e entrada de homem ao interior dos reservatórios. 
   
Figura 4.19 – Selagem dos painéis da cobertura ao capitel central e cordão mástique 
Os pilares e laje central são igualmente pré-fabricados sendo a ligação dos pilares à laje de fundo 
executada em obra, numa ligação aparafusada, como mostra a figura 4.20. 
  
Figura 4.20 – Pilares centrais e fixação 
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As células R1 e R3 possuem uma laje de soleira, com 0,60 m de espessura, que apoia nos poços 
através de 3 vigas circulares e um maciço central com 1,20 m de altura (Figura 4.21). Os poços são 
dispostos circularmente sob as vigas e têm 1,50 m de diâmetro na viga mais exterior e 2,00 m em 
todos os restantes. A célula R3 apoia em 42 poços enquanto a célula R1 apoia em 40, pois 2 dos poços 
são substituídos por uma zona maciça junto à câmara de manobras para atravessamento de tubagens. 
 
Figura 4.21 – Corte da Célula R1 e R3 
 
A cota de pleno armazenamento das novas células que se construiu está praticamente coincidente com 
a cota equivalente das células que já existiam. 
Foram colocadas quatro ventilações de 800 mm na cobertura e na soleira estão previstas caixas de 
saída (para abastecimento e para as descargas de fundo). 
O acesso à cobertura das Células da primeira fase será feito a partir da cobertura da Câmara de 
Manobras. 
Em projecto de Execução previa-se para a fundação da célula R2 a substituição de terrenos 
constituídos por aterro de vazadouro, sobrejacente ao maciço granítico mediamente alterado, numa 
espessura até 1.5m. Os volumes substituídos seriam preenchidos por solos seleccionados devidamente 
compactados, ver Anexo VII. A substituição seria realizada na zona mais próxima da célula R3. 
A célula R2 é constituída por uma laje de soleira, com 0,25 m de espessura, como mostra na figura 
4.22, que apoia directamente no terreno e por uma viga de bordadura sob a parede exterior com 1,50 m 
de largura e 0,50 m de espessura. Sob os pilares de apoio da parede interior e da cobertura a espessura 
da laje é de 0,50 m. 
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Figura 4.22 – Corte da soleira da Célula R2 
 
4.3.2.3 Circuitos Hidráulicos  
No que diz respeito à parte hidráulica, que a estagiária acompanhou até um certo ponto, dado estes 
trabalhos estarem ainda em execução, apresenta-se a descrição dos diferentes circuitos a instalar 
principalmente dentro da câmara de manobras. 
Estão previstos, como mostra a figura 4.23, os seguintes circuitos: 
 - Circuito de adução ao reservatório por derivação na conduta principal na Travessa de Avilhó; 
 - Circuito de distribuição gravítica para o sector 4; 
 - Circuito de distribuição à zona pressurizada incluídos os subsectores 1.2 e 3.1; 
 - Circuitos de descargas de superfície e de fundo. 
 
Figura 4.23 – Circuitos Hidráulicos 
Para condução das águas de descargas ao exterior, quer das células quer da câmara de manobras, foi 
executada uma galeria central com as dimensões transversais de 0,80 x 0,70 m e inclinação de 0,5%. A 
referida galeria poderá servir para ligação das descargas das células a construir em fases posteriores. 
Na figura 4.24, apresenta-se uma planta das fundações onde apresenta a caleira central. 
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Figura 4.24 – Caleira de descarga de águas 
Todos os circuitos estão previstos ser realizados em FFD, flangeados e  para pressões nominais 
mínimas de 10 kg/cm
2  
(PN10). Exceptuasse as partes dos circuitos enterrados que, igualmente em 
FFD, terão as uniões por junta automática Standard Automática, estando previstos os adaptadores nas 
transições para as ligações por flange. 
Os circuitos de adução e de distribuição (gravítica e pressurizada) estão concebidos de forma a integrar 
todas as 6 +1 células previstas. Os órgãos de manobra nas condutas gerais ficarão instalados no 
interior da câmara de manobras. Dentro do possível, ficarão ainda instalados no interior da câmara de 
manobras os órgãos de manobra específicos de cada célula (circuitos de entrada, saída e descargas. No 
entanto e em face da disposição das células no terreno, houve necessidade de posicionar no exterior 
câmaras para alojamento para válvulas na adução e na distribuição bem como a ligação das descargas 
de superfície e de fundo. 
Na figura abaixo faz-se uma comparação do projecto com o montado em obra. 
 
Figura 4.25 – Perspectiva/Real – hidráulica 
Não obstante as tubagens de ligação às restantes células só posteriormente venham a instalar-se na 
Câmara de Manobras, estão previstos nesta fase passa-muros em todos os atravessamentos de partes 
de betão.  
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4.4 Condicionalismos / Alterações ao projecto  
4.4.1 Condições de fundação da Câmara de Manobras 
Após se dar inicio à escavação da zona da câmara de manobras até à respectiva cota final de 
implantação, aproximadamente 105.6, observou-se que, apesar da ocorrência de chuvas intensas, o 
local se apresenta, em geral, sem acumulação de água e com presença de saibros graníticos e blocos 
rochosos dispersos. Apenas numa zona, junto à célula R3 se verificou a acumulação de água com 
materiais caulinizados à superfície (figura 4.26 e 4.27). 
 
Figura 4.26 - Aspecto do local com saibros caulinizados (zona do pilar indicado na figura 4.30) 
 
 
Figura 4.27 - Aspecto geral do local de implantação da câmara de manobras 
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Nos taludes de escavação é visível, no topo, a ocorrência de um depósito de aterro constituído por 
materiais diversos e facilmente reconhecível pela existência de lixos. Seguem-se saibros graníticos 
com blocos rochosos, sendo a base dos taludes constituída por materiais rochosos, como mostra a 
figura 4.28 e 4.29. 
 
Figura 4.28 - Aspecto dos taludes de escavação no local de implantação da câmara de manobras 
 
Junto à célula R3 todo o talude se apresenta rochoso. Pontualmente, algumas diáclases apresentam 
espessos preenchimentos caulinizados. 
 
Figura 4.29 - Aspecto do talude no local de implantação da câmara de manobras, junto à célula R3. 
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Após uma análise das condições de implantação da câmara de manobras e dos materiais ocorrentes à 
cota de fundação, foi opinião dos projectistas manter uma fundação directa, dispensando assim a 
realização de fundações por poços. Contudo, a superfície escavada encontra-se remexida, 
nomeadamente pela deslocação de blocos rochosos devido à movimentação dos equipamentos de 
escavação, pelo que, previamente à regularização com betão de limpeza, a área foi devidamente 
regularizada e compactada, com betão pobre, eliminando cavidades.  
Constituí excepção a área do pilar assinalado na figura 4.30, onde foram visíveis à superfície materiais 
caulinizados, constituindo a única zona da plataforma de implantação da Câmara de Manobras com 
acumulação de água. Antevendo uma ocorrência localizada de saibros caulinizados, preconizou-se a 
fundação da sapata do pilar sobre um poço de 1.5m de diâmetro. O poço foi executado até ultrapassar 
a zona de saibros caulinizados ou descomprimidos. 
 
 
Figura 4.30 – Localização do poço na zona de saibros caulinos 
 
4.4.1 Condições de fundação da célula R2 
Aquando da remoção do depósito de aterro existente, verificou-se que o maciço granítico se 
apresentava mais alterado que o previsto, tendo-se observado, em obra, a escavação efectuada na zona 
mais próxima à célula R3, onde ficaram expostos os materiais graníticos. Estes apresentavam-se 
bastante heterogéneos, genericamente constituídos por saibros de compacidades variáveis, com blocos 
rochosos e zonas caulinizadas. Esta escavação é limitada lateralmente pela ocorrência do maciço 
rochoso, sensivelmente até à cota prevista da fundação da célula R2, dando-se esta transição de forma 
brusca, com a existência de um talude sub-vertical. Ainda em obra abriu-se um poço na zona mais 
próxima à câmara de manobras onde foi possível observar a continuidade das condições descritas para 
o maciço granítico muito alterado. 
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Figura 4.31 – Fundação da Célula R2 (1) 
 
Considerando as observações efectuadas, e atendendo ainda às condições de fundação encontradas 
para a célula R1 na zona mais próxima à célula R2, antevê-se que cerca de metade da área da célula 
R2 assentará sobre ou muito próximo do maciço rochoso e que a outra metade (mais próxima à célula 
R3) assentará sobre o maciço granítico muito alterado e heterogéneo numa espessura de cerca de 3 a 
4m. 
Perante as condições de fundação observadas para a célula R2 (figura 4.31 e 4.32), considera-se 
inadequada a sua fundação sobre o maciço granítico muito alterado. Desta forma, a substituição de 
materiais teria de ocorrer numa espessura de cerca de 3 a 4m, bastante maior que o previsto em 
Projecto de Execução, o que constituiria um contraste elevado em termos de rigidez dos terrenos de 
fundação com a zona predominantemente rochosa. 
 
Figura 4.32 – Fundação da célula R2 (2) 
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Perante a necessidade de assegurar a minimização de assentamentos diferenciais neste tipo de obras, e 
dadas as condições geotécnicas descritas, será prudente a adopção de uma solução de fundação da 
célula R2 para a zona de maciço granítico muito alterado, idêntica à das células R1 e R3, ou seja, 
fundação sobre poços, os quais serão assentes sobre o maciço rochoso. Para a área que se afigura 
predominantemente rochosa, preconiza-se a sua escavação e limpeza até à cota de fundação prevista 
em projecto de Execução, de forma a avaliar a qualidade do maciço rochoso e a possibilidade de 
manter a fundação directa da célula R2. Na figura abaixo mostra-se a solução adoptada face ás 
adversidades encontradas. 
 
Figura 4.33 – Fundação da Célula R2 (2) 
 
 
Após a execução dos poços de fundação (figura 4.34), regularização do terreno e colocação do betão 
de limpeza, foram feitos os maciços de encabeçamento dos mesmos. Na zona circundante aos poços o 
encabeçamento foi de 1.20m de altura, fora dessa zona (Viga 1, Viga2, Viga3) o maciço foi executado 
com 0.60m de altura. 
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Figura 4.34 – Fundação da célula R2 por poços 
A armadura das vigas foi moldada no local e executada na sua totalidade, no entanto a betonagem foi 
realizada em fases distintas, devido à volumetria de betão. Assim foi fundamental, que do ponto de 
vista concepção/construção fossem garantidas juntas de betonagem que não prejudicassem o bom 
funcionamento estrutural da edificação. 
A betonagem foi realizada em duas fases (como mostra a figura 4.35), em que a primeira consistiu em 
betonar as vigas V1, V2, V3 e maciço central até meia altura, de forma a poder-se na fase posterior 
armar os restantes 0.60m com se de uma laje única se tratasse. Este processo foi definido pela obra e 
foi comunicado a intenção à fiscalização, que não viram incoveniente. O tratamento a aplicar na 
superfície de contacto entre as duas betonagens foi uma escarificação manual ainda durante o processo 
de cura do betão de forma a criar uma superfície áspera e isenta de materiais soltos para permitir a 
perfeita aderência entre as duas fases de betonagem. Antes de iniciar a betonagem de 2ª fase a dita 
superfície de contacto foi devidamente humedecida de forma a melhorar a ligação do betão. 
 
Figura 4.35 – Esquema da soleira das células 
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4.5 Actividades Paralelas 
Do cargo de adjunta de direcção de obra, para além de controlar a execução da obra e de todos os 
condicionantes já referidos, a estagiária desempenhou, em simultâneo, outras actividades, 
nomeadamente: 
Acompanhar a recepção de todos os materiais que entravam em obra (figura 4.36), nomeadamente, 
Aço (varão/rede), betão e pré-fabricados de betão, acessórios e equipamentos hidráulicos, controlar a 
conformidade dos diversos materiais na recepção à frente de obra e assegurar as acções de controlo e 
gestão dos materiais previstos no procedimento para elementos em betão armado, que foi elaborado 
para a obra.  
  
Figura 4.36 – Recepção de material – aço, pré-fabricados e acessórios hidráulicos 
 
Aquando da entrada em obra de novos materiais foi necessário preencher vários formulários de 
recepção de material e obter amostras para ensaiar em laboratório, nomeadamente de aço e betão 
(figura 4.37). 
  
Figura 4.37– Amostra de aço e Provetes cúbicos de betão 
 
Pode ver-se um fluxograma representativo, Figura 4.38, do encadeamento das várias actividades, 
desde a recepção de materiais até à sua utilização. 
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Figura 4.38 – Fluxograma das Actividades 
No que diz respeito ao aço, por cada 50 toneladas eram recolhidas três amostras de 70cm cada para 
ensaiar em laboratório. No que diz respeito a betão pronto (a central encontrava-se a 5min. da obra), a 
cada camião que entrasse na obra era feito o ensaio de abaixamento “Slump”, e por cada 50m3 eram 
retirados provetes cúbicos para fazer ensaios aos 7 e 28 dias. Estes ensaios cumprem o preconizado 
pelo procedimento de betão armado que foi realizado para a obra do Reservatórios de custóias. No 
Anexo VIII, pode observar-se o procedimento de betão armado feito para a obra e alguns dos 
formulários que eram preenchidos aquando da recepção do material que depois de assinados, eram 
enviados ao ACE. 
   
Figura 4.39 – Ensaios ao Betão – Ensaio de Abaixamento; Provetes cúbicos 
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No caso de o ensaio não cumprir o especificado para o elemento o betão era rejeitado e enviado para a 
central ou caso houvesse necessidade de usar betão de limpeza era usado como tal, o que chegou a 
acontecer. 
 
Assegurar que a responsabilidade, a autoridade e a relação mútua de todos os intervenientes em obra, 
estavam definidas e eram do conhecimento dos colaboradores.  
Colaborar no controlo de produção mensal e de custos mensais da obra, tirando conclusões acerca dos 
resultados finais obtidos, possibilitando assim a intervenção, melhoramento ou até experimentar novas 
possibilidades e novos processos para obter o mesmo produto final. Por vezes  houve necessidade de 
ajustar quer os meios mecânicos que mão de obra para obter melhores rendimentos. 
Colaborar no acompanhamento e controlo dos trabalhos das subempreitadas, efectuando medições 
mensais e respectivos autos de medição. Esta tarefa torna-se bastante importante, já que toda a 
produção mensal é reflectida no respectivo auto de medição e para isso, é sempre imprescindível saber 
o ponto de situação da frente de trabalho, e o respectivo enquadramento de valores de cada 
subempreitada. No Anexo IX, pode ver-se um exemplo de um auto Mensal, no entanto, para além do 
auto elaborado para o ACE, a estagiária realizava os Autos dos Subempreiteiros intervenientes na 
obra. 
Acompanhar a realização de ensaios de pressão e desinfecção a condutas de abastecimento de água, 
que são realizados por um subempreiteiro qualificado para tal. Os ensaios de pressão têm como 
objectivo a verificação da estanquicidade das condutas instaladas, para garantir que as perdas na nova 
rede serão nulas. No caso de ensaio de pressão negativo, a procura e correcção da anomalia é 
inevitável, fazendo-se uma análise à anomalia e respectivos motivos para conduzir acções correctivas 
e preventivas no sentido de eliminar futuras ocorrências.  
Todas estas tarefas e actividades desempenhadas pela estagiária contribuíram para a formação e 
experiência profissional, e juntamente preencheram os dias de trabalho, que por vezes “se sentia ser de 
duração reduzida”. Intercalando a realização das funções da estagiária, existiram frequentemente 
discussões e análises com os restantes intervenientes da empreitada, que abrangeram troca de ideias, 
conhecimentos, análise de interesses, procura de soluções de mútuo interesse e obtenção de resoluções 
mais válidas. 
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Capítulo 5 – Identificação dos Conhecimentos Envolvidos 
Para o bom desempenho da actividade profissional enquanto Engenheira Civil, torna-se essencial para 
a estagiária a integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, assim como o seu 
desenvolvimento aquando da aplicação no dia-a-dia. É de salientar a importância de algumas matérias 
abordadas na licenciatura, nomeadamente ao nível dos conceitos de dimensionamento, análise e 
interpretação de projecto (competências desenvolvidas nas disciplinas de Estruturas de Betão, 
Hidráulica I e Hidráulica II, Mecânica dos Solos, de entre outras), também a nível de planeamento e 
organização de obra e direcção e controle de obra (competências desenvolvidas nas disciplinas de 
Planeamento e Organização de Obras, Planeamento das Construções, entre outras). A diversidade de 
assuntos abordados na actividade de direcção de obra, na qual a estagiária esteve inserida, passando 
pelo planeamento, aprovisionamento, gestão, análise de projecto, ambiente, segurança, qualidade, etc., 
apela fortemente aos conhecimentos adquiridos nestas disciplinas, que conferem as bases 
fundamentais para o exercício competente da profissão. Para o uso e aplicação geral do dia-a-dia de 
trabalho pode-se lembrar a experiência no uso de aplicações informáticas, como o Excel, MS Project e 
AutoCad.  
No entanto, salienta-se que o início da vida profissional coloca-nos perante inúmeras situações em que 
não existem apenas as condicionantes técnicas e de planeamento (com que estamos habituados a lidar 
durante a formação académica) mas às quais se juntam também condicionantes de natureza 
deontológica, legal, económica, ambiental, aprovisionamento, recursos humanos, meios e 
equipamentos, segurança e de gestão em geral que só com o exercício prático da profissão se consegue 
estimular e ultrapassar. 
Uma das maiores fontes de aprendizagem prática, e bastante utilizada durante o período de estágio, é o 
recurso aos elementos da equipa de trabalho e colegas engenheiros mais experientes, disponíveis para 
ajudar no esclarecimento e debate de questões técnicas, questões de relacionamento e de abordagem 
das situações, no ensinamento de metodologias de abordagem aos problemas, na divulgação de 
possibilidades de obtenção de respostas, e na transmissão da forma de intervir e estar no dia-a-dia. 
A estagiária teve ainda ao seu dispor bastante informação, referente aos meios disponíveis para 
execução dos trabalhos em obra, processos de construção e materiais existentes no mercado, 
disponibilizada nos catálogos dos fabricantes e fornecedores, e ainda em algumas demonstrações 
executadas em obra pelos detentores das marcas e/ou fabricantes. 
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Capitulo 6 - Conclusões 
Durante o estágio, revelaram-se fundamentais os conhecimentos adquiridos durante toda a licenciatura 
e mestrado. Sendo um período de formação e aprendizagem, a estagiária consolidou conhecimentos, 
beneficiando dos ensinamentos dos engenheiros mais experientes, o que permitiu um alargamento de 
conhecimentos em diversas áreas técnicas. Para além da aquisição de conhecimentos, a estagiária 
desenvolveu competências e metodologias de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade 
do seu trabalho. O estágio é, pois, uma fase fundamental para a consolidação de conhecimentos e 
sobretudo para a aquisição de uma prática de abordagem global e metódica das diversas questões 
envolvidas no exercício da profissão de engenheiro director de obra. 
O facto de ter integrado, ao longo do estágio, uma equipa de trabalho de uma obra de dimensão 
considerável, permitiu o contacto com diferentes questões técnicas, relacionadas por vezes com a 
execução do mesmo tipo de tarefa, o que estimulou a capacidade de adaptação a novas situações, que é 
uma das características de dinamismo e capacidade de trabalho que um engenheiro deve ter presente 
no exercício da sua profissão.  
Sem dúvida que um aspecto importante e onde a estagiária superou as expectativas é a contínua 
oportunidade de conhecimento, relacionamento e trabalho com outros profissionais da mesma área, 
que fazem parte das equipas de trabalho, de controlo e gestão da Obra Indáqua Matosinhos, desde 
responsáveis dos vários empreiteiros, até ao Dono-de-Obra e Fiscalização. O factor mais importante é 
o facto de trabalhar e conhecer profissionais de Engenharia Civil com experiências diferentes, quer da 
empresa MonteAdriano quer de outras empresas e/ou entidades envolvidas directa ou indirectamente 
na execução da obra Indáqua Matosinhos, e por vezes já com experiências de trabalho em obras a 
nível internacional. No dia-a-dia no desempenho de funções de direcção de obra é constante a 
necessidade de relação e interacção com profissionais de outras empresas e áreas, onde para além de 
desenrolar o normal cumprimento de funções, é verificada a agregação de esforços no sentido de 
conhecer, aprender mais e ser mais eficaz.  
É de salientar, no entanto, que para além da prática adquirida ao nível técnico, estes onze meses de 
estágio foram fundamentalmente enriquecidos por uma série de experiências pessoais em que o 
contacto com toda a equipa de trabalho em obra, e os vários departamentos internos da MonteAdriano 
foi privilegiado, tendo-se criado uma dinâmica de grupo bastante proveitosa. A oportunidade de 
realizar o estágio inserido numa empresa de grande e organizada estrutura, constitui uma oportunidade 
única de inserção profissional, quer pelo nível profissional dos seus colaboradores, quer pelas obras 
em que está envolvida.  
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No que respeita ao início da actividade profissional, sente-se que prossegue um caminho contínuo de 
aprendizagem e de iniciação da profissão na qualidade de engenheiro, já que a estagiário foi inserida 
numa empresa com muita experiência no sector, sentindo constantemente a necessidade de aplicar 
conhecimentos adquiridos, e um grande contacto com pessoas do mesmo ramo profissional que 
desempenham as mais variadas funções nos vários quadros e departamentos da empresa e com uma 
vasta experiência. 
Para finalizar, lembra-se que a estagiária pretende exercer conscientemente e com distinção a sua 
actividade profissional, cumprindo escrupulosamente as suas responsabilidades, com as entidades 
envolvidas, equipas de trabalho, colegas de profissão e com a sociedade, observando as regras éticas e 
deontológicas que regulamentam o exercício da profissão. Dado que a engenharia, e especificamente a 
engenharia civil, é uma actividade de elevada visibilidade por parte da sociedade, principalmente no 
que toca à funcionalidade e acabamento final do edificado e do meio urbano, é essencial manter a 
consciência das responsabilidades associadas ao exercício da profissão, e não negligenciar questões de 
ordem ética e deontológica, que surgem diariamente. 
Devido à predominante vertente teórica do percurso académico, a estagiária pensa que o estágio 
constitui um período imprescindível e fundamental para a sua formação e integração na vida 
profissional, adaptando-se gradualmente ao novo ritmo de trabalho e ao acréscimo de 
responsabilidades, inerentes ao início da vida profissional.  
 
 
 
 
 Outubro de 2011  
 ________________________________________ 
 (Lúcia Gonçalves Maduro, Eng.ª) 
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Anexo I 
Organograma Funcional do Grupo Monte Adriano. 
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Anexo II 
Folha de Cálculo de Armaduras 
Folha de Cálculo de Betão e Cofragens 
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MEDIÇÕES DE AÇO - PARA BETÃO ARMADO 
DESIGNAÇÃO 
N
º 
de
  
V
ar
õe
s 
 L 
TOTAIS 
Folha nº   
N
º 
de
 P
eç
as
 
Ig
ua
is
 
Total 


6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 20mm 25mm 32mm 
0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470 3,860 6,310 
  Transporte:                       
ARMADURAS                             
                                
Câmara de manobras                               
                                
Em pilares                               
P1, As canto 4 16 5,85         36,97         10,00 369,7   
As, faces 4 12 5,85       20,78           10,00 207,8   
estribos 36 6 1,24 9,91                 10,00 99,1   
                                
P2, As canto 4 16 5,85         36,97         6,00 221,82   
As, faces 4 12 5,85       20,78           6,00 124,68   
estribos 36 6 1,24 9,91                 6,00 59,46   
                                
P3, As canto 4 16 5,85         36,97         4,00 147,88   
As, faces 4 12 5,85       20,78           4,00 83,12   
estribos 36 6 1,24 9,91                 4,00 39,64   
                                
P4, As canto 4 16 5,85         36,97         4,00 147,88   
As, faces 2 12 5,85       10,39           4,00 41,56   
estribos 36 6 0,95 7,59                 4,00 30,36   
                              1573 
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Projecto: Reservatório de Custóias 
        Mapa de Medições – Betão e Cofragem 
        
Designação dos Trabalhos Unid. 
Medições 
Partes 
Iguais 
Dimensões Quantidades 
Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Parciais Totais 
BETÕES EM FUNDAÇÕES E ENSOLEIRAMENTOS               
               
a.2) Célula R2 (24 poços) m3 225           
b) Poços com diâmetro de 1,50 m m3             
c) Poços com diâmetro de 2.00 m m3             
BETÕES EM SUPER-ESTRUTURAS               
               
Fornecimento e colocação de betão de limpeza C 25/30, 
classe de exposição XC2 aditivado com hidrófugo 
PLASTOCRET 05 da SIKA ou equivalente 
    
          
Em laje da cobertura m3 65           
                
Caixas para alojamento de válvulas de controlo altimétrico               
Soleiras m3 1.7           
Paredes m3 6           
Em maciços de ancoragem m3 15           
                
COFRAGEM               
                
Fornecimento e aplicação de cofragem em elementos 
estruturais, incluindo escoramentos e descofragem, de 
acordo com caderno de encargos 
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Anexo III 
Memória Descritiva do Estaleiro do Reservatório de Custóias 
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1. Introdução 
O presente Capítulo tem por objectivo descrever e caracterizar os principais elementos constituintes do 
estaleiro de apoio à construção dos reservatórios de Custóias. 
2. Sinalização no Estaleiro 
2.1. Sinalização Básica 
SINAIS DE OBRIGAÇÃO 
 
SINAIS DE PROIBIÇÃO 
 
SINAIS DE PERIGO 
 
 
 
 
 
SINAIS DE INFORMAÇÃO  
 
SINALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 
Trabalhos Estreitamento da Via 
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2.2. Sinalização Gestual (Informação) 
A Sinalização Gestual a implementar no Estaleiro deverá ter em atenção os seguintes aspectos: 
 Ser precisa, simples, fácil de executar e de compreender. 
 Obedecer aos códigos estabelecidos em obra. 
 O sinaleiro estará situado de forma a poder seguir visualmente as manobras, sem ser por elas 
ameaçado. 
 O sinaleiro não deverá estar em simultâneo encarregue de outras tarefas. 
 O receptor dos sinais gestuais irá reconhecer facilmente o responsável pela emissão desses 
sinais através do casaco, do boné, de mangas, braçadeiras ou bandeirolas de cores vivas e de 
preferência exclusivas da sua função. 
2.3. Sinalização Luminosa (Informação) 
No caso de existir Sinalização Luminosa, esta deverá considerar os seguintes aspectos: 
 Poderá utilizar-se um sinal luminoso intermitente para indicar um grau de perigo mais 
elevado. 
  A duração e frequência da emissão de luz de um sinal luminoso de segurança, deverá ser de 
modo a garantir que este não se confunda com outras fontes luminosas. 
  Um sinal luminoso pode substituir ou complementar um sinal acústico de segurança. 
  Os dispositivos de emissão de sinais luminosos de segurança deverão ser objecto de 
manutenção cuidada ou estar munidos de lâmpadas alternativas. 
2.4. Sinalização Sonora (Informação) 
A Sinalização Sonora a implementar no Estaleiro, caso se verifique necessário, deverá ter em conta os 
seguintes aspectos: 
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 O nível sonoro da sinalização sonora deverá ser superior ao do ruído ambiente, não devendo, 
no entanto, ser excessivo ou doloroso. 
  Deve ser facilmente reconhecida, através da duração, da separação de impulsos e grupos de 
impulsos e diferenciáveis de outros sinais sonoros e ruídos ambientais. 
  Um sinal acústico com frequência variável deve indicar um perigo mais elevado ou uma 
maior urgência. 
  O som de um sinal de evacuação deve ser sempre contínuo e estável em frequências. 
3. Circulação no Estaleiro 
3.1. Acesso ao Estaleiro 
O Estaleiro de Custóias vedado com rede sombra com 2 m de altura e dispõe de uma porta homem e 
de um portão de acesso ao estaleiro. 
No acesso ao estaleiro será colocado sinalização de proibição de entrada de pessoas não autorizadas, 
assim como a sinalização de segurança prevista de acordo com as Plantas de Sinalização. 
 
3.2. Circulação 
Para que a circulação equipamentos e trabalhadores se faça de uma forma segura, serão criadas vias de 
circulação distintas para ambos. Estes caminhos estão identificados na planta de circulação mas 
poderão sofrer alterações. 
Medidas Preventivas: 
 Os caminhos de circulação fundamentais, devem estar definidos, sinalizados e ser do 
conhecimento de todos. Os caminhos para peões devem ser delimitados do caminho de 
viaturas por rede laranja ou guarda-corpos. 
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 Os caminhos pedonais devem estar afastados dos locais onde exista o risco de queda de 
objectos de altura. 
 Durante a execução das vias de coroamento das escavações, estas deveram ser vedadas ao 
tráfego. 
 Na entrada do estaleiro existe um portão de acesso à obra, com largura suficiente para a 
circulação de viaturas ligeiras e viaturas pesadas e um portão de acesso a peões. 
 Na  definição dos caminhos de circulação, para trabalhadores e equipamentos móveis, deve ser 
considerada a movimentação dos materiais e equipamentos utilizados, nomeadamente os de 
maior dimensão, atendendo às suas características e às dos equipamentos a utilizar no seu 
transporte e movimentação. 
 Manter as vias e circulação sempre desimpedidas, de forma que, em caso de emergência, 
estejam garantidos quer os caminhos de fuga quer as vias de socorro. que, em caso de 
emergência, estejam garantidos quer os caminhos de fuga quer as vias de socorro.  
 
 Manter as vias em bom estado de conservação e sempre limpas de detritos ou objectos que 
originem riscos a circulação. 
 
 Sempre que se verifique o levantamento de pó dever-se-á prever a "rega" das vias. Esta rega 
deverá ser feita controladamente de modo a que uma excessiva quantidade de água não torne o 
piso escorregadio. 
 
 As vias, caminhos, escadas, plataformas e passagens devem estar desimpedidas, para permitir 
o seu normal funcionamento.  
 
 Limitar e controlar a velocidade dos veículos pesados no interior do estaleiro 
 
 
     
 
 
 
     EMPREITADA DE CONCEPÇÃO, PROJECTO E CONSTRUÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS 
NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS DA INDAQUA MATOSINHOS 
 
MEMÓRIA DESCRITIVA DO ESTALEIRO CUSTOIAS 
 
Edição / Rev.: 1/1 
Data: 03.09.2010 
 
 
 
Relatório de Estágio - Anexo III                                                                                                                                 85  
 
 
Guarda-corpos: 
Aplicam-se sempre que haja necessidade de proteger vãos ou aberturas em paredes ou pavimentos. 
Riscos Mais Frequentes: 
 Queda em altura. 
Regras de Utilização 
 Devem possuir as seguintes dimensões: 
Escadas de Mão: 
Aplicam-se sempre que haja necessidade de criar acessos a níveis superiores e/ou inferiores. 
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Riscos Mais Frequentes: 
 Queda em altura; 
 Queda de objectos. 
Regras de Utilização 
 Utilizar preferencialmente escadas em alumínio (com excepção das operações de soldadura e 
corte); 
 A escada deve ultrapassar em pelo menos 1 metro o seu ponto de apoio superior; 
 A escada deverá ter apoio anti-derrapante ou ser eficazmente travada na base; 
 Deverá ser criada amarração ou apoio que evite deslizamento lateral da escada; 
 As escadas de madeira não poderão ser pintadas ou tratadas com produtos que possam ocultar 
defeitos da madeira; 
 Obrigatoriamente os degraus deverão manter uma distância uniforme entre si; 
 Quando o vão a vencer for superior a 6,0 m, devem possuir patamares intermédios de 3,0 m 
em 3,0 m; 
 As cargas indicadas como admissíveis referem-se a esforços estáticos e com a escada lançada 
na posição correcta. A utilização fora deste parâmetro deverá ser criteriosamente ponderada. 
Passadiços: 
Aplicam-se sempre que haja necessidade de criar travessias ou acessos a outras estruturas. 
Riscos Mais Frequentes: 
 Queda em altura; 
 Queda de objectos. 
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Regras de Utilização 
 Devem ser adequados às estruturas em causa (p.e., ter comprimento suficiente); 
 Devem estar bem fixos e estabilizados; 
 Nunca devem possuir uma inclinação excessiva; 
 Devem ter uma largura mínima de 0,60 m; 
 Devem possuir guarda corpos e rodapés com as dimensões adequadas; 
 Se a vedação alterar ou eliminar as zonas pedonais deverão estas ser refeitas com passadiços 
apropriados resguardados lateralmente e bem iluminados. 
 Serão mantidos livres de quaisquer obstáculos; 
 As zonas pedonais deverão ser dimensionadas de acordo com o máximo fluxo previsível de 
pessoas, respeitando de qualquer modo uma largura mínima de 60 cm. 
 Se existir risco de queda de objectos de altura deverão as zonas de trânsito de passagem de 
peões ser protegidas com pala superior com uma largura ligeiramente maior que a zona do 
passeio. 
 Se a vedação estrangular ou de qualquer modo alterar as condições de circulação automóvel 
das vias circundantes, tentar minimizar tais condicionalismos e sinalizar os constrangimentos 
residuais de acordo com os regulamentos legais em vigor 
 
Andaimes: 
Riscos Mais Frequentes: 
 Queda em altura; 
 Queda de materiais e objectos; 
 Esmagamento. 
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Regras de Montagem e Desmontagem 
 A utilização de andaimes deve respeitar a Norma EN 12811-1. 
 Deve-se comprovar a resistência do terreno onde vai montar o andaime. 
 Se o trabalho for realizado a mais de dois metros de altura, os trabalhadores envolvidos devem 
utilizar arneses de segurança fixos a pontos seguros. 
 Os trabalhos de montagem de andaimes deverão ser suspensos sempre que se verifiquem 
ventos superiores a 40 km/h. 
 As amarrações do andaime devem realizar-se nos níveis de amarração previstos no projecto. A 
disposição e o número de amarrações devem estar definidos no plano de montagem. 
 Não é permitida a fixação dos andaimes à cofragem. 
 Não se deve iniciar a montagem de um nível sem ter terminado o anterior e em nenhum caso 
se admitirá uma montagem incompleta ou que se suprima algum componente do mesmo. 
Devem-se utilizar mecanismos de elevação ou descanso convenientemente fixados à estrutura 
e verificados. 
 Proteger as peças dos andaimes de forma a que estas não tenham superfícies cortantes ou 
perfurantes que possam ferir as pessoas.  
 Em caminhos  devem-se criar zonas de passagem delimitadas, protegidas contra a quede de 
objectos e devidamente sinalizadas. 
 Os andaimes devem ser verificados antes da sua utilização, bem como periodicamente e 
depois ventos relevantes.  
 Antes da montagem, todas as peças serão inspeccionadas, elemento por elemento, não 
podendo ser utilizadas as que não satisfaçam às condições de segurança aplicáveis. 
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 Os resultados dos exames ficarão registados, sob rubrica do técnico, na folha ou boletim de 
fiscalização da obra, presumindo-se que o acto foi omitido se faltar aquele averbamento ou a 
rubrica correspondente. 
 Poderá submeter-se os andaimes aos ensaios de resistência que repute necessários. 
 É proibida a acumulação de pessoas ou de materiais, na mesma zona do andaime, além do 
estritamente indispensável aos trabalhos em curso. 
 Nas zonas desniveladas, como sejam rampas e escadas, proceder ao nivelamento das 
plataformas através de "fusos" extensíveis incorporados nas suas bases. 
 Quando a plataforma não incorporar dispositivos de nivelamentos, recorrer a calços de 
madeira ou de outro material suficientemente resistente e que ofereça uma base segura e 
solidária com a estrutura. 
 Deve-se utilizar os seguintes sinais sempre que o andaime invada o passeio pedonal: 
 Sinais gráficos (perigos vários, indicação do caminho pedonal e estreitamento do passeio, 
etc.). 
 Balizamento mediante sinais luminosas fixos e intermitentes. 
 Os acessos a locais públicos ou portais devem estar protegidos mediante pórticos com 
protecções horizontais e verticais. 
 A construção, desmontagem ou modificação de andaimes serão efectuadas por operários 
especialmente habilitados sob a direcção de um técnico responsável, legalmente idóneo. 
 Os andaimes serão previamente calculados pelo técnico responsável. 
Regras de Utilização 
 Proceder a estudo prévio pormenorizado, tendo em conta a resistência dos apoios da base, 
envolvente, natureza do trabalho e tipo de equipamento; 
 Providenciar equipa de montagem conhecedora e enquadrada por chefia capaz; 
 Preparar base de apoio de acordo com os requisitos da estrutura a montar; 
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 Antes do início da montagem demarcar e condicionar a zona; 
 Iniciar colocação de ancoragens logo que a altura da estrutura ultrapasse 6 vezes a aresta 
menor da base. Dispensa-se esta tarefa quando a geometria do andaime "abraça" a estrutura 
resistente que lhe garanta estabilidade suficiente; 
 Dotar o andaime de acessos suficientes e seguros; 
 Se o acesso for constituído por escada-de-mão, esta deverá ser solidamente amarrada ao 
andaime e responder aos requisitos mínimos de segurança daquele equipamento.  
 Cada nível de trabalho possuirá plataforma com pelo menos 60 cm de largura; 
 Toda a base da plataforma será preenchida com tábuas-de-pé; 
 Os lados livres da plataforma serão bordejados por rodapé com 15 cm de altura; 
 A 90 cm de altura a contar da base da plataforma serão colocados guarda-corpos perimetrais a 
proteger todos os vãos livres; 
 Se resultar um afastamento livre superior a 30 cm entre a plataforma e a zona de trabalho 
dever-se-á proteger esse lado também com guarda-corpos; 
 Se for previsível outra postura que não a erecta na plataforma de trabalho, colocar também 
guarda-corpos intermédios a 45 cm; 
 Antes de ser dado como bom para utilização, o andaime deve ser vistoriado por pessoa 
responsável. 
 Não é permitido acumular cargas importantes a “meio-vão". 
 Os trabalhadores só poderão utilizar os andaimes após autorização da chefia. 
 Os andaimes a utilizar devem estar devidamente identificados. 
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 Uma vez iniciada a utilização dos andaimes devem-se respeitar as seguintes recomendações de 
segurança: 
 O acesso à zona de trabalho por parte dos trabalhadores deve ser feito sempre pelas escadas ou 
por passadiços instaladas ao efeito (protegidas contra o risco de queda em altura e contra a 
queda de objectos). 
 Evitar a concentração de cargas num mesmo ponto. 
 Os dispositivos de segurança (guarda-corpos, guarda-cabeças, etc.) não devem ser utilizados 
para outro fim. 
 Os trabalhos devem ser suspensos em caso de chuva forte, neve ou vento superior aos 40 
km/h, devendo-se retirar os materiais e ferramentas que possam cair do andaime. 
 Não se deve trabalhar sobre plataformas que não disponham de todas as protecções previstas 
(guarda-corpos, guarda-cabeças, etc.). 
 Os trabalhadores não devem utilizar elementos auxiliares para ganhar altura de trabalho. 
 Na utilização de andaimes móveis ou similares estes deverão ter a sua estrutura bem travada, 
uma plataforma de trabalho suficientemente larga (> 60cm) e estarem munidos de guarda-
corpos e rodapé. 
 Os andaimes equipados com rodas deverão ser imobilizados, recorrendo aos dispositivos 
próprios incorporados no próprio equipamento, antes da sua utilização. 
 A movimentação dos andaimes móveis só será feita depois da descida de todos os 
trabalhadores e sem nenhum material sobre elas que possa cair aquando da sua deslocação. 
 Qualquer modificação estrutural do andaime obriga a nova vistoria. 
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4. Utilização e Controlo de Equipamentos 
A Entidade Executante deverá assegurar que todos os equipamentos de apoio existentes no estaleiro e 
acessórios não ligados ao equipamento estejam em bom estado de funcionamento. 
Esse controlo deverá ser feito de acordo com o plano de manutenção de cada equipamento se outra 
periodicidade não vier a ser definida pela Fiscalização. Caso venham a ser definidas periodicidades 
diferentes para distintos equipamentos, deverão reunir-se na mesma ficha de controlo os equipamentos com 
as mesmas periodicidades, facilitando assim a utilização destas fichas e o respectivo controlo. 
Todos os equipamentos fixos ou móveis, pertencentes à Entidade Executante ou alugados ao exterior, 
deverão ser obrigatoriamente sujeitos a uma inspecção-geral ao equipamento e revisões periódicas de 
manutenção a cargo dos serviços centrais dos estaleiros ou empresas especializadas contratadas ao 
exterior. 
Será elaborado diariamente um registo de verificação do equipamento. 
Todos os equipamentos devem reunir as seguintes condições de segurança: 
 Identificação completa do equipamento (marca, modelo, número de série/matricula); 
 Identificação da empresa a que pertence; 
 Possuírem prova de validade da última inspecção legal obrigatória (maquinaria pesada ou 
viaturas); 
 Possuírem todos os órgãos de segurança de origem, ou adaptações mais favoráveis; 
 Estarem em bom estado de conservação e de funcionamento; 
 Serem utilizados apenas por pessoal, cujos conhecimentos garantam o seu funcionamento nas 
melhores condições de segurança; 
 Serem utilizados sem colocar em risco outros trabalhadores ou pessoas estranhas à obra; 
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 Serem utilizados apenas nas situações para as quais foram concebidos. 
Para assegurar as medidas acima descritas deverá ser organizada em obra documentação técnica da 
máquina onde conste: 
 As fichas de verificações técnicas periódicas de todo o equipamento em obra e o registo dos 
ensaios estáticos e dinâmicos às gruas em caso de utilização de Gruas.  
 As máquinas novas adquiridas depois de Janeiro 1995 deverão possuir: 
 Declaração CE (certificado de conformidade) 
 Manual de instruções em português 
 Marca CE 
 Evidência de competência técnica do pessoal (condutores ou manobradores de máquinas 
devem possuir formação adequada e respectiva declaração). 
 Seguro de Responsabilidade Civil; 
 Relatório de Verificação conforme o art.º7 do DL n.º 50/2005 de 25 de Fevereiro. 
No caso de camiões de transporte deverá constar: 
 Livrete e Título de Registo de Propriedade; 
 Seguro do veículo; 
 Registo de Inspecção Periódica (caso a idade do camião o exija).  
Os fornecedores de materiais deverão apresentar seguro de Acidentes de Trabalho e toda a 
documentação Técnica dos produtos que forneçam. 
Sempre que um equipamento não tenha a revisão em dia ou seja observada qualquer anomalia grave no 
todo ou em algum dos seus componentes que possa por em risco o operador desse equipamento e/ou 
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outros trabalhadores, deverá a Entidade Executante tomar as medidas necessárias para evitar a utilização 
desse equipamento, através da sua imobilização, remoção do local de utilização, caso possível, ou 
colocação sobre esse equipamento em local bem visível, de um autocolante com a inscrição a vermelho 
de “AVARIADO” ou outra indicação equivalente.  
É responsabilidade da Entidade Executante: 
 Criar condições e incentivar os manobradores/ operadores dos equipamentos a zelarem pelo 
bom funcionamento destes e a comunicarem toda e qualquer anomalia que detectem; 
 Proceder ao controlo de todos os equipamentos de Estaleiro (próprios e dos seus 
Subcontratados) com a periodicidade acima referida, assegurando a preparação, verificação e 
aprovação das referidas fichas; 
 Efectuar prontamente as correcções das anomalias detectadas. 
5. Movimentação de cargas 
5.1. Movimentação Manual de Cargas 
Para execução das actividades deverá adoptar-se medidas de organização do trabalho adequadas, 
nomeadamente a adopção de equipamentos mecânicos, de modo a evitar a movimentação manual de 
cargas pelos trabalhadores. É grande a diversidade de materiais a transportar e, em muitos casos, o 
esforço físico para o fazer é muito elevado. Sempre que não seja possível evitar a movimentação 
manual de cargas devem ser adoptadas medidas apropriadas de modo que, a execução do trabalho se 
faça em equipa. Ter em atenção que uma carga demasiado pesada tem peso superior a 30 Kg em 
operações ocasionais e 20Kg em operações frequentes. Desta forma, os trabalhadores deverão utilizar 
a parte correcta do corpo e levantar a carga posicionando-se correctamente. As posturas incorrectas, 
além de provocarem acidentes, podem originar deformações da estrutura óssea, dando origem a lesões 
irreversíveis. 
     
 
 
 
     EMPREITADA DE CONCEPÇÃO, PROJECTO E CONSTRUÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS 
NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS DA INDAQUA MATOSINHOS 
 
MEMÓRIA DESCRITIVA DO ESTALEIRO CUSTOIAS 
 
Edição / Rev.: 1/1 
Data: 03.09.2010 
 
 
 
Relatório de Estágio - Anexo III                                                                                                                                 95  
 
 
5.2. Movimentação Mecânica de Cargas 
As movimentações de cargas serão feitas maioritariamente com recurso a equipamentos mecânicos 
existentes em obra, tais como rectroescavadoras, giratórias, camiões-grua ou outro equipamento que se 
instale para o efeito. 
Medidas Preventivas para a Movimentação Mecânica de Cargas 
As medidas de prevenção são: 
 Antes da movimentação consultar o diagrama de cargas específico do equipamento tendo em 
conta o ponto mais desfavorável da movimentação. 
 Antes de içar, verificar o modo como a carga está amarrada, se o seu centro de gravidade foi 
tido em conta e se a linga se adequa à movimentação a executar.  
 Elevar a carga lentamente e parar a pouca altura do solo para reavaliar o seu 
acondicionamento. No caso de se verificar que algo não está bem, arriar novamente e 
acondicionar.  
 Os elementos longos deverão ser "guiados" por um ou mais ajudantes com auxílio de espias. 
 Para movimentar certos tipos de materiais utilizar lingas ou suspensores especiais.  
 Nenhuma carga deverá ser levantada com o cabo em posição não vertical (cana de pesca).  
 Se não for visível todo o percurso da carga, recorrer a um "sinaleiro" que, através de gestos 
convencionais ou por via rádio, dará as indicações precisas ao manobrador.  
 O manobrador do equipamento de movimentação executará só as manobras indicadas pelo 
"sinaleiro", previamente designado, mas obedecerá à ordem de paragem venha ela de quem 
for. 
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 Em caso de confusão ou imprecisão nas indicações, o manobrador deverá parar o equipamento 
e aguardar por ordens precisas. 
 Não é permitido a movimentação mecânica de cargas em condições climatéricas adversas que 
possam colocar em risco pessoas ou equipamentos.  
 No trabalho nocturno, todo o percurso da carga deverá estar iluminado.  
 Evitar transitar com a carga sobre pessoas. Se necessário, vedar a zona de trajecto da carga 
com fita sinalizadora ou outro meio de demarcação eficaz. 
 Antes de arriar a carga providenciar, se necessário, dormentes que permitam retirar os estropos 
sem necessidade de esforço adicional. 
 Não é permitido movimentar cargas com ganchos de elevação que não possuam patilha de 
segurança. 
 Se a movimentação se tiver de fazer sobre linhas eléctricas e não for possível desviá-las, 
desligá-las ou isolá-las, manter um afastamento seguro quer do equipamento quer da carga. 
6. Apoios à produção 
6.1. Instalações Físicas 
6.1.1. Localização do Estaleiro 
O Estaleiro encontra-se instalado na Travessa de Avilhó, Freguesia Custoias, Concelho de 
Matosinhos. 
6.1.2. Vedação 
O Estaleiro será vedado com rede sombra com altura de 2 metros, tendo uma porta homem e um 
portão de acesso ao estaleiro. 
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Serão colocados sinais de proibição de entrada de pessoas estranhas ao serviço, assim como a 
sinalização de segurança prevista de acordo com as Plantas de Estaleiro. 
6.1.3. Vestiários 
Será colocado um vestiário junto à entrada de estaleiro (conforme planta de estaleiro). No seu interior 
será colocada uma caixa de primeiros socorros e a vitrina de segurança. 
Os vestiários serão contentores de 6X3m; 
Serão efectuadas limpezas/manutenções semanais. 
6.1.4. Instalações Sanitárias 
Este estaleiro estará dotado de WC portátil munido de lavatório e retrete.  
Será colocado 1 WC por cada 15 trabalhadores, como tal estará previsto a colocação de três WC. 
Serão efectuadas limpezas/manutenções semanais. 
6.1.5. Refeitório ou Cozinha 
O estaleiro em causa não disporá deste tipo de equipamento / espaço. 
6.1.6. Parque de Viaturas e equipamentos 
Uma vez que este estaleiro não apresenta dimensão suficiente para providenciar um parque de 
estacionamento fixo, este será dimensionado e localizado em função do avanço da obra. De referir este 
local deverá estar sempre identificado com a sinalização de parque. 
6.1.7. Vitrina para a Afixação de Informação 
Será colocado uma vitrina no vestiário a afixar documentação sobre segurança e saúde, 
nomeadamente:  
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 A comunicação prévia; 
 Quadro com registo dos telefones de emergência; 
 Os procedimentos de emergência, incluindo as medidas de socorro e de evacuação; 
 Horário de trabalho 
 Plano de formação e Informação 
 Quadro com o registo de acidentes e índices de sinistralidade do empreendimento e das 
empresas que nele intervêm; 
 Procedimentos de segurança e saúde mais importantes; 
 Informações gerais sobre os perigos 
 Outro tipo de informação relevante. 
6.2. Protecções Colectivas 
A Lei-quadro sobre segurança e saúde em vigor determina a necessidade de o empregador aplicar, 
entre outras, as medidas necessárias de protecção colectiva visando a redução de riscos profissionais. 
Nesse diploma legal prevê-se também como princípio de prevenção geral que o empregador deva dar 
prioridade às medidas de protecção colectiva em relação às de protecção individual. 
A implementação dessas medidas nos estaleiros e nas frentes de obra baseia-se na definição dos 
equipamentos de protecção colectiva a empregar e respectiva implantação nos locais adequados em 
função dos riscos a que os trabalhadores poderão estar expostos. 
Por Equipamento de Protecção Colectiva (EPC) entende-se o conjunto de meios a empregar 
destinados a proteger todos os grupos definidos de trabalhadores no estaleiro. 
O Plano de Protecções Colectivas para um estaleiro compreende assim a definição de medidas de 
protecção colectiva a utilizar para prevenir riscos a que venham a estar expostos todos os grupos de 
trabalhadores. Nessas medidas inclui-se a utilização de equipamentos de protecção colectiva e o 
estudo da sua implementação no estaleiro ou frente de obra. 
Para o estabelecimento desse plano, deve em especial analisar-se o projecto do estaleiro, o projecto do 
empreendimento e os métodos e processos construtivos a empregar. Dessa análise deduzem-se riscos 
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previsíveis que interessam prevenir. No quadro da página seguinte listam-se alguns dos principais 
riscos e respectivas medidas de protecção colectiva que podem ser utilizadas para os prevenir. 
Tendo por objectivo definir os meios de protecção colectiva a instalar no local da obra, o quadro 
seguinte indica esses mesmos meios seleccionados por cada tipo de risco. 
PERIGOS MEDIDAS DE PROTECÇÃO COLECTIVA IMAGENS 
QUEDA EM ALTURA 
 Utilização de guarda-corpos com tábua de rodapé com uma 
altura de 15 cm e uma guarda a uma altura de +/- 100 cm (a usar 
nas plataformas de trabalho, nas escadas móveis com os degraus 
encastrados, nas zonas de escavação com desnível, etc); 
 Linhas de vida para amarração do arnês de segurança; 
 Rede sinalizadora para locais com aberturas ao nível do solo ou 
outras; 
 Protecções/Coberturas provisórias desde que resistentes nos 
negativos ao nível do solo (caixas de visita, de rede eléctrica, 
etc.) ou Guarda-corpos/ Rede sinalizadora em volta e nas 
proximidades destes; 
 Vedação/sinalização das frentes de trabalho nas vias Públicas 
(Painéis metálicos, PMPs ou PMBs). 
 
 
 
QUEDA AO MESMO 
NÍVEL 
 Assegurar que os materiais e equipamentos estejam devidamente 
arrumados; 
 Manter estaleiro limpo; 
 Protecção das pontas de ferro. 
 
SOTERRAMENTO 
 Entivar/Escorar, adequadamente, as valas ou escavações; 
 Execução da escavação e da abertura de vala com ângulo do 
talude adequado às características do solo, tendo em conta as 
condições atmosféricas; 
 Não permitir a deposição de terras nos bordos das escavações. 
 
ELECTRIZAÇÃO / 
ELECTROCUSSÃO 
 Identificar no terreno o trajecto dos cabos enterrados e a sua 
profundidade. 
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7. Redes Técnicas Provisórias 
7.1 Rede Eléctrica 
A rede provisória de electricidade necessária para a iluminação e alimentação de energia aos diversos 
elementos do estaleiro e equipamentos de apoio à obra, será alimentada por um posto de 
transformação pertencente à rede pública (ver planta de rede eléctrica). 
7.2. Redes de água e águas residuais 
O abastecimento de água ao estaleiro da obra é proveniente da rede pública, sendo o sistema de 
distribuição interna do estaleiro dimensionado em função das necessidades previstas, recorrendo para 
o efeito a uma rede provisória (ver planta de rede de distribuição de água). 
Serão colocados WC´s portáteis, dotados de retrete e lavatório. 
 
8. Recolha e evacuação dos resíduos 
Está prevista a existência de um parque de resíduos no estaleiro. Este parque terá como função a 
triagem de RCD´s. Sempre que se torne necessário os mesmos serão encaminhados para operadores 
licenciados.  
 
9. Armazenagem 
9.1. Ferramentaria 
O local destinado a guardar as ferramentas e os materiais, cujo armazenamento ao ar livre seja 
desaconselhável, é formado por contentores/ferramentaria que serão geridos por um ferramenteiro, 
responsável por estas instalações. 
Esta instalação terá um extintor de incêndio do tipo pó químico ABC, de 6 kg. 
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9.2. Preparação de Armaduras e Cofragens 
Será previsto um telheiro para corte, dobragem e montagem de armaduras e cofragens, servida por 
uma área descoberta para armazenagem de materiais que é apoiada na movimentação de cargas por 
uma grua automóvel da obra que se deslocará ao local sempre que necessário. 
9.3. Parque de Materiais 
Neste local serão depositados todos os materiais que não necessitem de abrigo. Os materiais estarão 
devidamente organizados, sendo criada uma área para armazenamento de materiais não conformes. 
Dada a falta de espaço disponível a maior parte dos materiais serão armazenados no estaleiro de Santa 
Cruz do Bispo, como tal esta área não estará definida na planta de estaleiro. 
Neste local será armazenado: 
- Tubagem FFD; 
- Tubagem PVC 
- Inertes. 
Regras de Segurança para Armazenagem de Materiais 
No processo de armazenagem dos materiais terão que se ter em conta as seguintes regras de 
segurança: 
 Regularizar o terreno onde se vai proceder à armazenagem e procurar não depositar os 
materiais directamente no solo. Colocar estrados dormentes ou barrotes, que permitam, além 
de uma melhor movimentação, um bom escoamento das águas. 
 A organização das zonas de armazenagem deverá ser tal que fiquem definidos corredores 
entre os diferentes materiais. A largura destes corredores deverá estar de acordo com os 
meios de movimentação (manual, empilhador, rectroescavadora, etc.), com a altura das 
pilhas e dimensão do material, mas nunca será inferior a 70 cm). 
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 Fazer a arrumação de tal modo que os materiais sejam dispostos, em altura, na razão inversa 
do seu peso. 
 Gerir a arrumação de modo a que se garanta, em permanência, a não contaminação dos 
materiais por produtos ou substâncias nocivas. 
 Os produtos serão preferencialmente armazenados na embalagem de origem. Quando tal não 
for possível far-se-á a sua rotulagem de acordo com o que se encontra normalizado. 
A armazenagem de bidões será feita ao "baixo", com os bidões devidamente travados ou então ao 
"alto" com protecção contra as intempéries 
10. Controlo de acesso ao estaleiro 
O controlo de acesso ao estaleiro será feito pelo Técnico de Prevenção e Segurança da Entidade 
Executante e pelo Encarregado Geral da Empreitada. Depois de analisada a documentação do 
trabalhador e depois da acção de acolhimento, será elaborado um cartão de identificação do 
trabalhador. Diariamente será elaborada uma lista de presenças de trabalhadores em obra. 
 
 
 
 
 
 
Da mesma forma que é feito o controlo de acesso dos trabalhadores, será igualmente controlado o 
acesso dos equipamentos. Aquando a entrada de equipamento em obra, o Técnico de Prevenção e 
Segurança da Entidade Executante fará uma verificação da documentação do equipamento, precedida 
de uma verificação do estado de conservação e dos dispositivos de segurança do equipamento. Após  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Verificado por:_________________________ 
 
 
    Verificado por: 
 
Nome:      Nº  
BI:  
Categoria Profissional: 
Entidade Executante: 
Subempreiteiro: 
 
BI:    S               N             
 
NIF:  S               N 
 
NISS.:  S           N 
 
FAM:   S            N   
 
Ficha de EPI’s:  S            N  
 
Declaração ou CAP:   S              N               NA 
 
Carta de Condução:    S             N               NA 
 
Acção Acolhimento:   S              N 
“Empreitada de Concepção, Projecto e 
Construção das Infra-Estruturas 
Necessárias à Execução do Plano de 
Investimentos Indáqua Matosinhos” 
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essa verificação será emitido um cartão de identificação do equipamento. Será também elaborada uma 
listagem diária do equipamento existente em obra. 
 
 
 
 
 
 
 
No que respeita aos visitantes, os mesmos só poderão realizar a visita à obra após autorização por 
parte do dono da obra e/ou fiscalização e quando acompanhado por elementos responsáveis no 
estaleiro de obra que possam advertir para os riscos existentes em obra e planear a visita de forma a 
evitar a passagem por zonas de risco. 
As pessoas autorizadas a visitar a obra deverão estar munidas de equipamento de protecção 
individual adequado, nomeadamente botas, capacete de protecção, colete reflector e eventualmente 
protectores auriculares. 
Todas as visitas efectuadas na presente Empreitada deverão ser registadas no Registo de Visitantes  
 
 
 
 
  
 
 
Equipamento: 
 
Marca:     Nº Série: 
 
Modelo: 
 
Entidade Executante: 
 
Subempreiteiro: 
 
Empresa: 
 
 Verificado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Empreitada de Concepção, Projecto e 
Construção das Infra-Estruturas 
Necessárias à Execução do Plano de 
Investimentos Indáqua Matosinhos” 
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Planta de Estaleiro 
 
 
PT
R3
R2R1
10
10
 Nº./REF:
Reservatório Custóias
Planta Estaleiro
1/1
1/400
1/3
DRAWING NUMBER
000
05-08-2010
SHEET:EDITION:
SCALE:DATE:APPROVED BY DATE:DESIGNED BY: CHECKED BY: FILE NAME:
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Anexo IV 
Plano de Trabalhos 
Traçado do Caminho Critico 
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Anexo V 
Fichas de Presença em formação 
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MSM – Matosinhos ACE 
REGISTO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
PE/ PS/ 00/ 00/ 00/ 801/ 1 
FORMULÁRIO_012/ 1 
 
ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
 
MÓDULO    Higiene e Segurança no Trabalho   
  
MONITOR   ___________________________ 
 
DATA(S)    _______   HORA   ________   DURAÇÃO ______   EMP./ ORG MSM – Matosinhos, ACE 
 
CONTEÚDOS 
- Apresentação da Empreitada 
- Localização e Consulta do Plano de Segurança e Saúde 
- Equipamentos de Protecção Colectiva e Protecção Individual 
- Divulgação das Fichas de Avaliação de Riscos 
- Divulgação do Regulamento Interno de Controlo de Alcoolemia 
- Divulgação do Plano de Emergência 
- Entrega do Manual de Acolhimento 
 
OBJECTIVOS DA ACÇÃO 
Dar conhecimento das medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho. 
Sensibilizar e informar relativamente aos trabalhos e procedimentos a executar em obra e colocar em prática 
as medidas referidas anteriormente. 
Todos os trabalhadores, após tomarem conhecimento dos temas tratados nesta sessão atestam através da sua 
rúbrica em como estiveram presentes e vão implementar as medidas e conselhos apresentados. 
 
 
Nº. Nome do Formando Rubrica Função  Empresa  
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
 
 
Todos os trabalhadores, após tomarem conhecimento dos temas tratados nesta sessão, atestam através 
da sua rubrica, em como estiveram presentes e vão implementar as medidas e conselhos apresentados. 
FORMADOR_______________________     
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FORMADOR_______________________ 
 
 
ACÇÃO DE FORMAÇÃO “Prescrições de Segurança – Motoristas”                
MÓDULO    Higiene e Segurança no Trabalho   
MONITOR   
DATA(S)    ________   HORA   ________   DURAÇÃO ______   EMP./ ORG MSM – Matosinhos, ACE 
CONTEÚDOS 
1. Eu tenho conhecimento da existência do Plano de Segurança e Saúde (PSS), o qual posso e evo consultar 
em caso de qualquer dúvida, assim como todas as Fichas e Procedimentos de Segurança. 
2. Eu tenho conhecimento dos Procedimentos de Emergência e Planos de Controlo de Imprudências. 
3. Eu sei da existência do Regulamento Interno de Controlo de Alcoolémia e, sei que não posso consumir 
bebidas alcoólicas no horário de trabalho.  
4. Eu não posso trabalhar sem os Equipamentos de Protecção Individual (EPI’s) obrigatórios (Capacete de 
Segurança, Botas de Biqueira de Aço e Colete Reflector). 
5. Eu sei que tenho de subir e descer de frente para a máquina e utilizando os degraus. 
6. Eu sei que não devo colar nada nos vidros que me retire a visibilidade, nem devo colocar na cabina nada 
que me limite o livre acesso a todos os comandos e, devo ajustar o banco. 
7. Eu tenho conhecimento que antes de ligar o camião tenho que limpar a lama das botas e limpar e secar 
as mãos de óleo ou massa. 
8. Eu sei que tenho de circular com prudência e respeitando os limites de velocidade permitida, e devo 
abrandar consideravelmente a marcha em zonas de má visibilidade. 
9. Eu sei que tenho de garantir as distâncias de segurança de pessoas ao raio de acção do veículo e, devo 
utilizar a buzina como sinal de alerta. 
10. Eu não posso iniciar a marcha com a báscula levantada ou os taipais abertos. 
11. Eu sei que não posso transportar carga em excesso ou mal acondicionada, nem transportar carga que 
exceda a dimensão da caixa de carga. 
12. Eu tenho conhecimento que não posso descarregar a carga fora dos locais próprios e indicados. 
13. Eu não posso transportar pessoas fora da cabina ou dos locais apropriados, nem posso ultrapassar a 
lotação máxima definida pelo fabricante. 
14. Eu sei que não posso estacionar em locais de circulação nem abandonar o veículo sem estar parado 
com os órgãos hidráulicos estabilizados e os sistemas de imobilização accionados.  
15. Eu não posso sair do estaleiro sem assegurar a limpeza do veículo, de forma a não largar lama na via 
pública. 
16. Eu tenho conhecimento que não é permitida a ingestão de alimentos fora do refeitório, e que devo 
utilizar as instalações sanitárias do estaleiro 
17. Eu alerto o meu Responsável Hierárquico sempre que tiver dúvidas ou ocorrer algum imprevisto. 
 
 
Nº. Nome do Formando Rubrica Função Empresa 
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Anexo VI 
Prospecção Geológica – Geotecnia 
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Anexo VII 
Aterros Técnicos 
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Especificações para Aterros Técnicos 
 
Os aterros técnicos serão construídos tanto para a fundação de estruturas, nomeadamente a célula 
R2, como para quaisquer outros aterros necessários construir envolventes a outras estruturas. 
 
Os materiais para execução de aterros técnicos serão constituídos por solos com as seguintes 
características: 
- Dimensão máxima das partículas                                                                                         75mm 
- % passada no peneiro n.º 200 ASTM máxima                                                                     20% 
- Limite de Liquidez máximo                                                                                                  25% 
- Índice de Plasticidade máximo                                                                                              6% 
- Equivalente de Areia mínimo                                                                                                30% 
- Valor de Azul de Metileno (material de dimensão inferior a 75 μm) máximo                      2,0 
- CBR a 95% de compactação relativa e teor óptimo em água (Proctor  modificado) mín.   10% 
- Expansibilidade (ensaio CBR) máxima                                                                                 1,5% 
 
Previamente à construção dos aterros técnicos serão removidos todos os materiais de aterro 
existentes até ao maciço granítico, devendo a superfície deste, para construção da primeira camada 
de aterro técnico, apresentar-se regular sem a presença de elementos rochosos salientes. No caso de 
o maciço granítico se apresentar decomposto a muito alterado, deverá efectuar-se a passagem dos 
equipamentos de compactação de forma a aumentar a compacidade da superfície granítica que 
receberá a primeira camada de aterro técnico. Se no decurso da regularização do terreno resultar a 
extracção de blocos rochosos que criem cavidades, estas deverão ser preenchidas por solos do 
mesmo tipo do aterro técnico, devidamente compactados. A primeira camada de aterro técnico só 
será construída após aprovação  da superfície pela Fiscalização. 
Os aterros técnicos deverão ser compactados em camadas de espessura máxima de 0,2 m, atingindo 
100% de compactação relativa referida ao ensaio Proctor Modificado e sem que o respectivo teor 
óptimo em água varie mais do que 10% (ou seja, Wópt ± 1%). 
O controlo de qualidade deverá ser adequado de forma a garantir o cumprimento das especificações 
requeridas, nomeadamente quanto à selecção dos materiais e garantia de obtenção do grau de  
compactação exigido, uma vez que os aterros técnicos que servirão de fundação às estruturas 
pretendem minimizar ao máximo a ocorrência de assentamentos. 
Para selecção dos materiais adequados à construção dos aterros técnicos terão ser realizados os 
ensaios laboratoriais de análises granulométricas, determinação dos Limites de Attemberg, 
Equivalente de Areia, Valor do Azul de Metileno, compactação Proctor e ensaios de carga CBR. 
Em fase de construção dos aterros técnicos a colocação dos materiais deverá ser controlada 
mediante a determinação dos teores em água e baridade in situ para controlo do grau de 
compactação de todas as camadas construídas. 
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Anexo VIII 
Procedimento de Betão Armado 
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PROCEDIMENTO 
BETÃO ARMADO 
 
 
 Refª. do Projecto PE/ PP/ 00/ 00/ 00/ 7021/01 
 
 
 
 Nome Função Assinatura Data 
Emitido por Eng. Luís Fazenda Director de Produção   
Aprovado por Eng. Hugo Neto  Director do ACE   
 
 
Destinatário: 
Nome Empresa 
Eng. Rui Tavares INDÁQUA Matosinhos 
 
 
Cópia:  
 
Nome Empresa 
Eng. Emanuel Pinheiro INDÁQUA Matosinhos 
Eng. Fernando Ferreira FASE 
 
 
Registo de revisões: 
Índice Emitido por Data Motivo da revisão 
00 Filipe Preto Janeiro 2009 Emissão do documento 
01 Luís Fazenda Setembro 2010 
 
Introdução das alterações necessárias de forma a abranger as 
necessidades dos reservatórios. 
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1 – OBJECTIVO 
Descrever as condições gerais e operações da actividade BETÃO ARMADO, nomeadamente lajes, 
vigas, pilares e outros elementos em betão armado, a realizar na obra. 
 
2 – RECURSOS  
2.A - Meios Humanos 
- Director da Obra (Do) 
- Encarregado (Enc) 
- Arvorados (Arv) 
- Topógrafos (Top) 
- Fiel Armazém (Fiel Arm) 
 
2.B – Material 
- Aço (varão/rede) 
- Betão 
- Calços em argamassa 
- Descofrante   
 
2.C - Equipamento da Operação 
- Balde com manga 
- Bomba  
- Compressor  
- Cofragens 
- Andaimes 
- Martelo demolidor 
- Máquina cortar / dobrar ferro 
- Moldes para provetes 
- Grua 
- Vibrador de betão (considerar 1 de reserva) 
 
2.D - Equipamento de Medição 
- Equipamento topográfico 
- Fita métrica 
- Nível 
- Termómetro 
MSM – MATOSINHOS, ACE   PROCEDIMENTO  PE/ PP/ 00/ 00/ 00/ 7021/ 01 
  BETÃO ARMADO  
 
Relatório de Estágio - Anexo VIII                                                                                                             136 
 
3 – OPERAÇÃO 
Início
3.4. Montagem
das Cofragens
Fim
3.5. Montagem
das Armaduras
3.7. Colocação  do
Betão
3.8.Compactação
do Betão
3.6. Recepção e
Controlo da
Conformidade do
Betão
3.9. Cura do
Betão
3.10.
Descofragem
3.2. Implantação
da Geometria
Projecto
Cofragens
3.3. Trabalhos de
Preparação
Planeamento das
Betonagens
3.1. Recepção dos
Materiais
(Armazém e obra)
Projecto
Estrururas
 
3.A – Modo de proceder 
3.1. Recepção de Materiais 
- controlar a conformidade dos diversos materiais na recepção em armazém ou frente de 
obra; 
- assegurar as acções de controlo e gestão dos materiais previstos. 
- a recepção de materiais inerente a esta actividade será efectuada através do plano de 
controlo do presente procedimento e respectivos formulários que o acompanham. 
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3.2. Implantação da Geometria 
- proceder à implantação da geometria e confirmação da posição das armaduras de arranque 
deixadas na sapata, na execução do primeiro tramo (quando aplicável), conforme o 
Projecto de Estruturas; 
 
3.3. Trabalhos de Preparação 
- tratar juntas de betonagem (escarificar e limpar juntas) quando aplicável 
- identificar as armaduras com etiquetas de acordo com o elemento e local de aplicação; 
- cortar e pré-moldar armaduras em estaleiro de acordo com diâmetros e disposições do 
projecto (se aplicável); 
- proceder ao Planeamento da Betonagens. 
- preparar solos de apoio ao escoramento (quando aplicável); 
- montar estruturas provisórias. 
 
3.4. Montagem da Cofragem 
- verificar o desempeno dos painéis de cofragem; 
- ter a cofragem limpa para aplicar o óleo descofrante e assim garantir que na descofragem, 
não fique preso betão às cofragens;  
- ter a cofragem estanque para não permitir a fuga da calda de cimento; 
- ter em conta o posicionamento em relação às peças vizinhas; 
- nivelar/aprumar tendo em atenção as deformações máximas e contraflechas ; 
- aplicar óleo descofrante de forma uniforme; 
- regar abundantemente com água, se o tempo estiver quente, removendo a água em excesso; 
- prever estruturas nos fundos dos moldes para escoamento das águas; 
- prever estruturas de sustentação e auxílio aos trabalhos de betonagem (Plano de 
Segurança); 
- se necessário, remover poeira e detritos das cofragens ou camadas anteriores de betão. 
 
3.5. Montagem das Armaduras 
- montar armaduras garantindo comprimentos de amarração e emendas por sobreposição 
(”empalmes”) conforme o projecto; 
- posicionar varões com “arame de atar” para evitar que se desloquem aquando da 
betonagem; 
- colocar calços nas faces para garantir recobrimento previsto; 
- não deixar pontas de arame de atar encostadas à cofragem; 
- prever cuidados na dobragem a frio; 
- prever identificação das armaduras pré-moldadas; 
- se necessário, limpar armaduras de depósitos superficiais que prejudiquem a aderência 
entre o aço e betão (óleo, ferrugem solta, detritos, pinturas, etc.).
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3.6. Recepção e Controlo da Conformidade do Betão 
- controlar a conformidade do betão na recepção em obra ; 
- proceder à recolha de amostras para ensaio e promover a realização dos Ensaios: 
Consistência (Slump); Resistência à Compressão; 
- efectuar tratamento de resultados dos ensaios de acordo com NP EN 206. 
 
3.7. Colocação do Betão  
- proceder à verificação topográfica antes da betonagem; 
- avaliar a necessidade de limpeza dos elementos com recurso a água ou ar comprimido; 
- colocar betão por descarga directa, por balde com manga ou bombagem, dependendo das 
quantidades; fazê-lo de modo contínuo por camadas de espessura (<50cm) distribuídas 
uniformemente;
 
- não descarregar o betão em queda livre (<1,5m altura); 
- posicionar a agulha vibradora de modo vertical; 
- não efectuar a betonagem sobre ou contígua a uma camada em começo de presa, nem 
estabelecer uma junta de trabalho sem o betão estar endurecido;
 
- não efectuar o espalhamento da camada por vibração; 
- analisar e nivelar sempre que a moldagem for interrompida da face superior adjacente às 
paredes dos moldes;
 
 
3.8. Compactação do Betão 
- compactar o betão por vibração por forma a expulsar  o ar existente no betão e a não 
provocar a sua segregação; 
- cuidar da manutenção das posições das armaduras; 
- vibrar de forma uniforme até que a água de amassadura reflua à superfície e o betão fique 
homogéneo, tendo o cuidado de não encostar a agulha às paredes laterais dos moldes e 
armaduras para evitar a transmissão de cargas a partes de betão com presa iniciada;
 
- utilizar vibradores de potência, frequência e dimensões adequadas aos espaços existentes 
nas armaduras e aos trabalhos a executar;
 
- o comprimento das agulhas deve exceder em 10cm a máxima espessura das camadas a 
vibrar e não ultrapassar os 20cm;
 
- durante a betonagem, inspeccionar exteriormente os painéis, por forma a detectar eventuais 
problemas de abertura de moldes, perda de verticalidade, cedência/deformação de escoras e 
cedência de esticadores.
 
 
3.9. Cura do Betão 
A cura pressupões a manutenção de um teor de humidade e de uma temperatura favoráveis à 
hidratação do cimento e ao desenvolvimento das propriedades pretendidas. Uma boa cura permite 
reduzir riscos de fissuração precoce e degradação do betão melhorando o seu comportamento e 
consequente durabilidade. 
 
- manter as superfícies permanentemente molhadas; 
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- ter em conta os factores de influencia da cura: temperatura do betão; condições 
atmosféricas durante a betonagem; estado de agitação do ar, grau de humidade e 
temperatura durante a cura;
 
- logo após a betonagem deve evitar-se a perda excessiva da água por evaporação, através de 
um dos seguintes meios: 
 
- manter a cofragem no lugar durante o período de tempo que for necessário;
 
- aplicar compostos de cura que formem membranas protectoras;
 
- o tempo de cura dependerá da obtenção de impermeabilidade (resistência à penetração de 
líquidos ou gases) na zona superficial do betão; 
- para a definição do período de cura do betão deve-se ter em conta o especificado na NP 
ENV 13670.
 
 
3.10. Descofragem 
- o prazo de descofragem dependerá das disposições regulamentares aplicáveis, do tipo de 
ligante utilizado, das temperaturas ambientais e dos resultados dos ensaios de resistência 
mecânica dos betões (R3d>70%R28d); 
- evitar choques ou fortes vibrações; 
- retirar a cofragem e escoramento de forma gradual; 
- proteger os elemento quando necessário. 
 
4 – plano de controlo 
 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: 
 
- Decreto-Lei n.º 301/2007 de 23 de Agosto. 
 
- Norma de referência NP ENV 13670-1 – 2007 – Execução de Estruturas em Betão. Parte 
1: Regras Gerais. 
 
- Norma de referência NP EN 206-1 – 2007 – Betão. Parte 1: Especificação, Desempenho, 
Produção e Conformidade. 
 
- Especificações LNEC. 
 
 
F
A
S
E
 
 
INSPECÇÃO/ENSAIO 
 
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
(Doc. Referência) 
 
FREQUÊNCIA/ 
AMOSTRA  
RESPON- 
SÁVEIS 
 
 
REGISTO 
 R
e
c
e
p
ç
ã
o
 
M
a
te
ri
a
is
 
A
ç
o
 (
p
ro
d
u
to
 s
u
je
it
o
 
a 
M
a
r
c
a
ç
ã
o
 C
E
) 
CHAPA DE 
IDENTIFICAÇÃO  
(classe do aço) 
- Respeitar indicações da Nota de 
Encomenda; confrontar com Guia de 
Remessa; 
- Recolha da chapa de identificação. 
 
(NP ENV 13670-1) 
Cada entrega / Cada 
atado 
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F
A
S
E
 
 
INSPECÇÃO/ENSAIO 
 
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
(Doc. Referência) 
 
FREQUÊNCIA/ 
AMOSTRA  
RESPON- 
SÁVEIS 
 
 
REGISTO 
SUPERFÍCIE DO 
VARÃO 
- Ausência de elementos que diminuem a 
aderência no varão (exemplos: isenção de 
zinco, alcatrão, argila, óleo ou ferrugem 
solta). 
  
(NP ENV 13670-1 e REBAP) 
Cada entrega   
CERTIFICADO DE 
CONFORMIDADE 
CE E 
DECLARAÇÃIO DE 
CONFORMIDADE 
CE DO PRODUTOR 
- Norma aplicável em vigor; 
- Sistema apresentado em vigor para o 
material; 
- Organismo Notificado aplicável para o 
material 
 
(Dec-Lei n.º 301/2007;  
NP ENV 13670-1) 
Cada entrega   
BOLETINS DE 
ENSAIO DO 
FORNECEDOR 
- Recepção e Identificação correcta do 
certificado e validação dos resultados 
químicos e físicos de acordo com as 
Especificações LNEC. 
 
(Dec-Lei n.º 301/2007 e  
NP ENV 13670-1 e  
E 449/450/455/456/457/458/460:2008) 
Cada vazamento em 
fábrica 
  
ENSAIOS DE 
RECEPÇÃO DAS 
ARMADURAS DE 
AÇO 
- Lote é a divisão do fornecimento 
constituída por: provir do mesmo produtor 
e ser do mesmo tipo de aço. 
Classe de Inpecção 2 e 3 – Laboratórios 
Acreditados. 
  
(Dec-Lei n.º 301/2007 e  
NP ENV 13670-1) 
Número mínimo de 
amostras a colher 
em cada lote: 
- Armaduras de aço 
ordinárias: 1 
amostras por cada 
50 toneladas; 
- Armaduras de aço 
de pré-esfoço: 1 
amostras por cada 
25 toneladas. 
(Enc) 
 
(Do) 
Form._ 028 
– Recepção 
Aço 
 
Form. _030 
– Mapa 
Controlo 
Ensaios 
Recepção 
Aço 
- Propriedades Mecânicas (incluindo 
ductilidade): Cumprimento das 
Especificações 
 
(NP ENV 13670-1;  
Especificações LNEC) 
Varões: 2 
provetes/amostra 
Redes 
Electrosoldadas: 1 
em cada direcção 
(Enc) 
 
(Do) 
Form._028 
– Recepção 
Aço 
 
 
 
 
 
 
Form._030 
– Mapa 
Controlo 
Ensaios 
Recepção 
Aço 
- Aderência (geometria das nervuras): 
Cumprimento das Especificações 
 
(NP ENV 13670-1; 
 Especificações LNEC) 
Varões: 1 
provetes/amostra 
Redes 
Electrosoldadas: 1 
em cada direcção 
- Resistência ao corte da soldadura: 
Cumprimento das Especificações 
 
(NP ENV 13670-1;  
Especificações LNEC) 
Redes 
Electrosoldadas: 1 
em cada direcção 
C
o
fr
a
g
e
n
s 
SUPERFÍCIES  
- Ausência de elementos que causem mau 
acabamento (exemplo: fendas, nós e mau 
desempeno). 
 
(NP ENV 13670-1) 
Cada entrega   
B
e
tã
o
 
TIPO DE BETÃO 
(Classe de Inspecção 
3)  
- Betão Certificado – controlo da produção 
certificada.  
 
(Dec-Lei n.º 301/2007; NP EN 206 e NP 
ENV 13670-1) 
Cada entrega 
(Enc) 
 
(Do) 
Form._020 
– Pedido de 
Betonagem 
Form._026 
– Bole. 
Recepção 
do Betão 
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F
A
S
E
 
 
INSPECÇÃO/ENSAIO 
 
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
(Doc. Referência) 
 
FREQUÊNCIA/ 
AMOSTRA  
RESPON- 
SÁVEIS 
 
 
REGISTO 
CONSISTÊNCIA  
(Ensaio de 
abaixamento) 
- Para se determinar a consistência do 
betão: ensaiar na altura em que o betão é 
utilizado ou, no caso de betão pronto, na 
altura da entrega. 
 
- Betão entregue por camião betoneira, a 
consistência pode ser medida usando uma 
amostra pontual obtida a partir da 
descarga inicial, colhida após a descarga 
de aproximadamente 0,3 m3. 
 
- De acordo com classe de abaixamento: 
- S1 (1 a 4 cm)  
- S2 (5 a 9 cm)  
- S3 (10 a 15 cm)  
- S4 (16 a 21 cm)  
- S5 (≥22cm)  
 
(Guia de transporte ; Dec-Lei n.º 
301/2007; NP EN 206;  
NP ENV 13670-1 e NP EN 12350-1) 
1 / Cada carro 
(Enc) 
 
(Do) 
Form._020 
– Pedido de 
Betonagem 
Form._026 
– Bole. 
Recepção 
do Betão 
 
 
 
 
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 
(Plano de Amostragem 
e Ensaio) 
 
O volume do betão a analisar por motivos 
de haver dúvidas sobre a sua 
qualidade,.uma amassadura ou uma carga 
é de apenas 1 amostra. 
 
Amassadura ou a 
carga 
(Enc) 
 
(Do) 
Form._027 
– Controlo 
de 
Conformida
de 
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 
(Plano de Amostragem 
e Ensaio) 
- O volume de betão a analisar, quando 
requerido pelas especificações de projecto 
ou pela legislação nacional, é por lotes, 
sendo o lote: 
- ou o volume de betão com a mesma 
composição fornecido para cada piso 
dum edifício ou grupo de vigas / lajes 
ou pilares / paredes de um piso ou de 
um edifício ou partes semelhantes de 
outras estruturas; 
- ou o volume de betão com a mesma 
composição entregue no local da obra 
durante 3 dias de betonagem 
consecutivos, mas não mais de 300 m3. 
Seleccionando-se a opção que conduzir ao 
menor volume. 
 
- O plano de amostragem para os ensaios 
de identidade sobre um lote, é indicado no 
quadro seguinte: 
Classe 
Insp. 
Com 
certificação 
da produção 
Sem 
certificação 
da 
produção 
1 e 2 1 amostra / 
cada 100 m3, 
com mínimo 
de 1 amostra 
/ dia de 
betonagem 
1 amostra 
por cada 
50 m3, com 
um mínimo 
de 1 
amostra 
por dia de 
betonagem 
3 1 amostra/ 
cada 50 m3, 
com mínimo 
de 1 amostra 
/ dia de 
betonagem 
Não 
aplicável 
 
Lotes 
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F
A
S
E
 
 
INSPECÇÃO/ENSAIO 
 
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
(Doc. Referência) 
 
FREQUÊNCIA/ 
AMOSTRA  
RESPON- 
SÁVEIS 
 
 
REGISTO 
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 
(Critérios de 
Identidade) 
- A identidade do betão é avaliada 
com base em cada resultado 
individual de ensaio da resistência à 
compressão e na média de “n” 
resultados discretos sem 
sobreposição (conforme quadro).    
 
- O lote ou o volume de betão em 
dúvida (carga ou amassadura) é 
aceite como pertencente a uma 
população conforme se forem 
satisfeitos ambos os critérios do 
quadro seguinte pelos “n” 
resultados dos ensaios de 
resistência à compressão das 
amostras colhidas do lote ou do 
volume de betão em dúvida. 
 
Critérios de identidade para a 
resistência à compressão 
“n” Critério 1 Critério 2 
Média de “n” 
resultados 
(fcm) N/mm
2 
resultado 
individ.  
ensaio (fci) 
N/mm2 
1 Não aplicável ≥ fck - 
4 
2-4 ≥ fck + 
1 
≥ fck - 
4 
5-6 ≥ fck + 
2 
≥ fck - 
4 
(fci = média dos resultados dos provetes 
de cada uma das “n” amostras em 
causa; 
fcm – média dos “n” fci em causa) 
 
- Para mais de 6 amostras, devem 
considerar-se grupos de 6 amostras, 
efectuando, se necessário, a sobreposição 
de resultados, que deverão ser ordenados 
considerando a sequencia temporal da 
colheita das amostras. 
 
(Dec-Lei n.º 301/2007; NP EN 206 e NP 
ENV 13670-1) 
Para “n” amostras 
do volume de betão 
em causa, podemos 
ter: 
- n=1 (não aplicável 
critério 1); 
- n = [ 2 - 4];  
- n = [5 - 6].  
 
Form._027 
– 
Conformida
-de do 
betão 
 
D
e
sc
o
fr
a
n
te
 
VERIFICAÇÃO DO 
PRAZO DE 
VALIDADE 
- Não ultrapassar o prazo de validade 
(Rótulo). 
 
(NP ENV 13670-1) 
Cada entrega   
E
m
 c
u
r
so
 
  IMPLANTAÇÃO DA 
 GEOMETRIA 
 
- Arranque dos elementos em altura: 
+/-2cm em relação às coordenadas de 
projecto. 
 
(NP ENV 13670-1) 
Cada elemento 
(Enc) 
 
(Do) 
 
   TRABALHOS 
PREPARAÇÃO 
   
- Armaduras cortadas e pré-moldadas em 
estaleiro; 
- Verificação topográfica conforme.   
                           
  (NP ENV 13670-1) 
Cada elemento 
(Enc) 
 
(Do) 
 
MSM – MATOSINHOS, ACE   PROCEDIMENTO  PE/ PP/ 00/ 00/ 00/ 7021/ 01 
  BETÃO ARMADO  
 
Relatório de Estágio - Anexo VIII                                                                                                             143 
 
 
F
A
S
E
 
 
INSPECÇÃO/ENSAIO 
 
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
(Doc. Referência) 
 
FREQUÊNCIA/ 
AMOSTRA  
RESPON- 
SÁVEIS 
 
 
REGISTO 
 MONTAGEM DA 
COFRAGEM  
(posicionamento, nivelamento, 
escoramento, estanquicidade e 
limpeza) 
 
 
- Posicionamento: 2 cm em relação a 
qualquer ponto da peça vizinha;  4 cm em 
relação aos pilares vizinhos;    - 
Nivelamento: 1cm em todos os pontos;  
- Plataformas, negativos e escoramentos : 
conforme planeado; 
- Estanquicidade: Inexistência de pontos de 
fuga da goma; 
- Limpeza: material limpo e oleado. 
 
(Projecto de execução;  
NP ENV 13670-1) 
Cada elemento 
(Enc) 
 
(Do) 
 
MONTAGEM DAS 
ARMADURAS (tipo, 
disposição e limpeza) 
 
- Tipo e disposição: de acordo com 
projecto; 
- Secções, empalmes e ligações conforme 
o projecto; 
- Arranques preparados; 
- Estribos conforme projecto; 
- Limpeza: material limpo. 
 
(Projecto de execução/CE;  
NP ENV 13670-1) 
Cada elemento 
(Enc) 
 
(Do) 
 
COLOCAÇÃO DOS 
ESPAÇADORES 
(tipo, dimensões e colocação) 
 
- Tipo e dimensões: de acordo com 
projecto; função da classe de exposição 
ambiental; 
- Recobrimento: de acordo com projecto;  
- colocação: ± 5mm da zona de dobragem 
do varão em que se apoiam. 
 
(Projecto de execução/CE;  
NP ENV 13670-1; E 469:2006 ) 
Cada elemento 
(Enc) 
 
(Do) 
 
COLOCAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DO 
BETÃO 
 
- Cota de betonagem: +-1cm; 
- Cuidados de betonagem: 
- Humidificação dos moldes;  
- Obter a compactação desejada; Cuidados 
especiais nas mudanças de secção, em zonas 
apertadas, em saliências, em zonas de 
elevada densidade de armaduras; em juntas 
de construção; 
- O ritmo de colocação e compactação deve 
ser suficientemente elevado para evitar 
juntas frias e suficientemente baixo para 
evitar assentamentos excessivos ou 
sobrecargas nos cimbres e nas cofragns; 
- O betão deve ser protegido contra a radiação 
solar, vento forte, congelação, água, chuva e 
neve; 
- O betão deve ser colocado tanto quanto for 
possível perto da sua posição final;  
- Evitar a segregação do betão. 
 
(NP EN 206; Projecto de execução/CE; 
NP ENV 13670-1) 
Cada elemento 
(Enc) 
 
(Do) 
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F
A
S
E
 
 
INSPECÇÃO/ENSAIO 
 
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
(Doc. Referência) 
 
FREQUÊNCIA/ 
AMOSTRA  
RESPON- 
SÁVEIS 
 
 
REGISTO 
   CURA DO BETÃO 
- Cuidados de cura assegurados: 
- Superfícies permanentemente molhadas; 
- Não existência de perdas de água pelas 
superfícies; 
- Para betões das classes de exposição 
ambiental X0 e XC1, a duração mínima da 
cura deve ser  de 12 horas, desde que o 
início de presa não exceda 5 horas, e a 
temperatura da superfície do betão seja 
igual ou superior a 5 ºC; 
- Não estando especificado outro 
modo em disposições válidas no 
local da construção, aplicar-se as 
regras: 
- O betão utilizado em ambientes 
correspondentes às classes de exposição 
diferentes de X0 e XC1 deve ser curado 
até que a resistência da superfície tenha 
atingido, no mínimo, 50 % da resistência 
característica à compressão 
- ou podem ser  cumpridos outros 
período estabelecidos na Norma de 
referência (*); 
- Para temperatura ambiente  superior a 
30ºC, os períodos mínimos de cura podem 
ser alterados; 
- A temperatura da superfície do betão não 
deverá descer abaixo de 0 ºC até que o betão 
da zona superficial tenha atingido um fc > 5 
MPa); 
- Superfícies protegidas (quando 
aplicável); 
- A temperatura máxima do betão num 
elemento não deverá exceder os 65 ºC 
 
(NP EN 206; NP ENV 13670-1) 
Cada elemento 
(Enc) 
 
(Do) 
 
E
le
m
e
n
to
 F
in
a
l 
 
    QUALIDADE DO BETÃO  
    APÓS DESCOFRAGEM 
- Geometria de acordo com projecto;  
- Resistência elemento (não existir  danos 
aparentes, chochos); 
- Recobrimento garantido. 
 
(NP ENV 13670-1) 
Todos os elementos 
 
(Enc) 
 
(Do) 
 
LIMPEZA DE TODAS AS 
ZONAS 
- A obra deve apresentar-se limpa e pronta 
a entrar em serviço. 
Todas as zonas 
(Enc) 
 
(Do) 
 
 
(*) Períodos de cura mínimos para as classes de exposição diferentes de X0 e XC1 
Temperatura da superfície 
do betão (t) em ºC 
Período mínimo de cura em dias 1), 2) 
Desenvolvimento da resistência do betão 4) 
(fcm2/fcm28) = r 
Rápido 
r  0,5 
Médio 
r = 0,3 
Lento 
r = 0,15 
Muito lento 
r < 0,15 
t  25 1,0 1,5 2,0 3,0 
25 > t  15 1,0 2,0 3,0 5 
15 > t  10 2,0 4,0 7 10 
10 > t  5 3) 3,0 6 10 15 
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NOTA: 
1)  Mais o período de presa que exceda 5 horas. 
3) Para temperaturas inferiores a 5 ºC, a duração deve ser prolongada por um período igual ao tempo em que a temperatura foi inferior a 5 ºC. 
4) O desenvolvimento de resistência do betão, r, é a razão entre a resistência média à compressão aos 2 dias e a resistência média à compressão aos 28 dias 
determinadas por ensaios prévios ou baseadas em comportamento conhecido de betões de composição comparável. 
 
5 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
- Caderno de Encargos; 
- Especificações Técnicas; 
- Relatório de composições de betão; 
- Plano de Segurança e Saúde; 
- Decreto-Lei n.º 301/2007 de 23 de Agosto; 
- Norma de referência NP ENV 13670-1 – 2007 – Execução de Estruturas em Betão. Parte 1: 
Regras Gerais; 
- Norma de referência NP EN 206-1 – 2007 – Betão. Parte 1: Especificação, Desempenho, 
Produção e Conformidade. 
 
6 – LEGENDA  
(não aplicável) 
 
7 – ANEXOS  
- Formulário 020 – Boletim de Pedido de Betonagem; 
- Formulário 025 – Mapa de Controlo de Betonagem; 
- Formulário 026 – Boletim de Recepção de Betão; 
- Formulário 027 – Controlo de Conformidade – Resistência à Compressão NP EN 206-1:2007; 
- Formulário 028 – Boletim de Recepção do Aço; 
- Formulário 029 – Boletim de Recolha de Provetes para Ensaios de Recepção das Armaduras de   
Aço em Conformidade com a NP ENV 13670-1:2007; 
- Formulário 030 – Mapa de Controlo de Ensaios de Recepção das Armaduras de Aço em 
Conformidade com a NP ENV 13670-1:2007;  
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NÚMERO 
DA GUIA 
CLASS
E 
BETÃO 
COLOCAÇÃO 
EM OBRA 
VOLUME DE BETÃO 
(m3) 
ENSAIO 
ABAIXAM
. (cm) 
AMOSTRA 
ELEMENTO ESTRUTURAL RUBRICA 
DATA HORA PARCIAIS TOTAIS (nº série) 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
YYYYY.XX.n - Boletim Recepcao Betao.doc 
BOLETIM DE RECEPÇÃO DE BETÃO 
 
OBRA :  Mês:  Semana:  Frente Obra:  
Formulário 026 
N.º 
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Diâmetros 
 
 
 
NÚMERO 
DA GUIA 
CLASSE 
AÇO 
DATA ENTRADA 
EM OBRA 
QUANTIDADE 
(t) 
SAÍDA PARA EXISTÊNCIA RUBRICA 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
TOTAL (t) 
Total 
Entrada 
em Obra 
Total 
Aplicado 
em Obra 
Total Existência em Obra 
 
 
6 
 mm 
8 
mm 
10 
mm 
12 
mm 
16 
mm 
20 
mm 
25 
mm 
32 
mm 
        
Mês:  Semana:  Frente Obra:  
BOLETIM DE RECEPÇÃO DE AÇO 
 
PE/PQ/00/00/00/842 
Formulário 028 
Nº  _______ 
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GUIA Nº 
 
 
 
IDENTIFICAÇÂO 
DO FABRICANTE 
 
 
 
CLASSE 
AÇO 
 
 
 
Nº 
VAZAMENTO 
Nº do  
LOTE  
(2 Amostras) 
 
IDENTIFICAÇÃO  
DO ENSAIO  
(assinalar com  X) 
 
OBSERVAÇÕES 
Mecânicos Aderência 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
 
      
 
       
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 
VALIDAÇÕES: 
 
Operador da Colheita                Data     Laboratório                     Data 
 
BOLETIM DE RECOLHA DE PROVETES PARA  
ENSAIOS DE RECEPÇÃO DAS ARMADURAS DE AÇO  
EM CONFORMIDADE COM A NP ENV 13670-1:2007  
 
 
Data:  N.º  
PE/PQ/00/00/00/842 
Formulário 029 
Nº  _______ 
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Anexo IX 
Auto de Medição Mensal 
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MONTEADRIANO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO, S.A. 
AUTO DE MEDIÇÃO MENSAL E CONTA CORRENTE DA OBRA 
Empreitada: Empreitada de concepção, projecto e construção das infra-estruturas necessárias à execução do plano de investimentos da Indáqua - Matosinhos 
Regime Pag.: Série de preços 
  Reservatório : Custóias 
  
Natureza dos trabalhos: Regime de Pagamento: 
 
 
 
 
  
  MÊS : Setembro 10 
  
AD - Ajuste Directo PG - Preço Global 
 
 
 
  
  NATUREZA DOS TRABALHOS : Contrato 
  
TN - Trabalhos Normais  SP - Série de Preços 
 
 
 
  
  VALOR AUTORIZADO : 
 
  
TM - Trabalhos a Mais 
 
 
  
 
 
 
  
  REGIME DE PAGAMENTO : SP 
  
SA - Serviços Afectados       
 
 
 
  
Artº DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UN 
LPU Auto 1 - Setembro 2010 
ACUMULADOS 
ANTERIORES  
MÊS: Setembro 2010 TOTAIS ACUMULADOS SALDO CONTRATUAL 
QUANT. P. UNIT. VALOR QUANT. VALOR % QUANT. VALOR % QUANT. VALOR % QUANT. VALOR % QUANT. VALOR % 
  RESERVATÓRIO DO CUSTÓIAS                                       
  ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL                                       
1 ARRANJOS EXTERIORES                                       
2 ALVENARIAS E REBOCOS                                       
3 REVESTIMENTOS EXTERIORES                                       
4 REVESTIMENTOS INTERIORES                                       
5 CAIXILHARIAS E CARPINTARIAS                                       
6 SERRALHARIAS                                       
7 DIVERSOS                                       
 HIDRÁULICA                                       
1 CÂMARA DE MANOBRAS                                       
2 CÉLULAS                                       
3 TUBAGENS DO EXTERIOR                                       
 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                       
1 MOVIMENTO DE TERRAS                                       
2 BETÕES EM FUNDAÇÕES E ENSOLEIRAMENTOS                                       
3 BETÕES EM SUPER-ESTRUTURAS                                       
4 BETÕES EM ÓRGÃOS EXTERIORES                                       
5 Cofragem                                       
6 ARMADURAS                                       
7 DIVERSOS                                       
 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                       
1 Levantamento e Reposição de Pavimentos                                       
2 Movimento de Terras e Construção Civil                                       
3 Quadro Eléctrico Geral (Q.E.G.)                                       
4 Caminho de Cabos                                       
5 Iluminação Interior e Exterior                                       
6 Tomadas de Uso Geral e Equipamentos                                       
7 Instrumentação e Automação                                       
8 Terras                                       
9 Detecção de incêndio e Intrusão                                       
10 C.C.T.V.                                       
11 ENSAIOS, LICENCIAMENTOS, TELAS FINAIS E COMPILAÇÃO TÉCNICA   
  
 
  
                              
        TOTAL                                 
  MONTEADRIANO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO, S.A.: 
 
   
          
MSM, MATOSINHOS ACE: 
   
  
  DATA: ___/___/______ 
 
   
          
DATA: ___/___/______ 
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